

放射化汚染, 二次的な汚染等の工程について

項目		1月		2月		3月		4月		5月	
		前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
放射化汚染	サンプリングの実施	準備		1号機							
	分析方法検討	ホットラボでの分析手順の確立			分析手順のとりまとめ						
	分析の実施						1号機	データまとめ			
二次的な汚染	サンプリングの実施	準備		1号機							
	分析の実施						1号機	データまとめ			
不確かさ等	GMサーベイメータの不確かさ 測定単位, 評価単位	JISの不確かさ調査				記載案の検討					
		測定, 評価単位の現場調査等									