

関原発第643号  
2020年 3月24日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号  
関西電力株式会社  
取締役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る  
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成30年9月13日付け関原発第269号で申請(平成31年2月6日付け関原発第520号で申請書の記載内容変更)しました美浜発電所第3号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

## 1. 使用前検査申請書

美浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第269号（平成30年9月13日）

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第520号（平成31年2月6日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

## 2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

平成30年9月13日付け関原発第269号及び

平成31年2月6日付け関原発第520号の申請書記載事項

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名称 関西電力株式会社 住所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 取締役社長 岩根 茂樹
検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号） 期日 自平成30年10月19日 至平成31年11月 場所 美浜発電所 三菱重工業株式会社 パワードメイン原子力事業部（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 東亜バルブエンジニアリング株式会社 本社工場（兵庫県尼崎市西立花町） ウツエバルブ株式会社 本社工場（大阪府大阪市大正区北村）
	工事の工程 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時（三号） 期日 平成32年7月 場所 美浜発電所
	工事の工程 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時（四号） 期日 平成32年8月 場所 美浜発電所
	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 平成32年9月 場所 美浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	平成32年9月

(変更後)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名称 関西電力株式会社 住所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 取締役社長 森本 孝
検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号） 期日 自 2018年10月19日 至 2019年10月16日 場所 美浜発電所 三菱重工業株式会社 パワードメイン原子力事業部（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 東亜バルブエンジニアリング株式会社 本社工場（兵庫県尼崎市西立花町） ウツエバルブ株式会社 本社工場（大阪府大阪市大正区北村）
	工事の工程 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時（三号） 期日 2020年 7月 場所 美浜発電所
	工事の工程 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時（四号） 期日 2020年 8月 場所 美浜発電所
	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 2020年 9月 場所 美浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2020年 9月

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書  
添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

変更理由

2020年3月14日付けをもって当社取締役社長が交代したため、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の代表者の氏名を変更する。

改元に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を適正化する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

平成31年2月6日付け関原発第520号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	平成30年		平成31年	平成32年		
	9月	10月	11月	7月	8月	9月
原子炉冷却系統施設弁・配管改造工事				定格出力運転 ▼		
		工事期間				
			← △ →			
			使用前検査 (一号)	↔ ▲		
					↔ ▲	
					↔ ▲	
						↔ ◆
						使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2018年		2019年	2020年		
	9月	10月	10月	7月	8月	9月
原子炉冷却系統施設弁・配管改造工事						
		工事期間			定格出力運転 ▼	
		← △ 使用前検査 (一号)	→	↔ ▲ 使用前検査 (三号)	↔ ▲ 使用前検査 (四号)	↔ ◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査