

関原発 第292号
2021年 8月 2日

経済産業大臣
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成28年12月20日付け関原発第400号で申請（平成31年2月6日付け関原発第516号、2020年3月24日付け関原発第611号、2020年4月7日付け関原発第22号、2020年8月21日付け関原発第238号及び2021年2月25日付け関原発第605号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第400号 (平成28年12月20日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第516号 (平成31年 2月 6日)

関原発第611号 (2020年 3月24日)

関原発第 22号 (2020年 4月 7日)

関原発第238号 (2020年 8月21日)

関原発第605号 (2021年 2月25日)

2. 変更内容及び理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2021年2月25日付け関原発第605号の申請書記載事項

検 査 希 望 年 月 日	(一号) 自 2017年10月12日 至 2020年 7月10日
	(三号) 2020年12月24日
	(四号) <u>未 定</u>
	(五号) 自 2017年11月 9日 至 <u>未 定</u>
使 用 開 始 予 定 年 月 日	<u>未 定</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日 2020年 8月21日 2021年 2月25日

(下線は変更部分)

(変更後)

検 査 希 望 年 月 日	(一号) 自 2017年10月12日 至 2020年 7月10日
	(三号) 2020年12月24日
	(四号) 自 2023年 5月 至 2023年 7月
	(五号) 自 2017年11月 9日 至 2023年 7月
使 用 開 始 予 定 年 月 日	2023年 7月
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日 2020年 8月21日 2021年 2月25日 2021年 8月 2日

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年2月25日付け関原発第605号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2016年	2017年				2020年			未定
	12月	9月	10月	11月	12月	7月	8月	12月	
高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事					工事期間				定格出力運転 ▼ ▲ ↔ 使用前検査 (三号) ▲ ↔ 使用前検査 (四号) ◆ 使用前検査 (五号)
					△ 使用前検査 (一号)				

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2016年	2017年				2020年			2023年		
	12月	9月	10月	11月	12月	7月	8月	12月	5月	6月	7月
高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事				工事期間						定格出力運転 ▼	

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査