

関原発 第540号
2022年12月15日

経済産業大臣
西村 康稔 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機加圧器管台補修工事に
係る使用前検査申請書の記載内容変更について

平成22年12月17日付け関原発第465号で申請（平成23年4月12日付け関原発第38号、平成28年7月6日付け関原発第205号、2020年3月24日付け関原発第615号及び2022年7月1日付け関原発第201号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機加圧器管台補修工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第465号(平成22年12月17日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第38号(平成23年4月12日)

関原発第205号(平成28年7月6日)

関原発第615号(2020年3月24日)

関原発第201号(2022年7月1日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前検査申請書

(変更前)

平成28年7月6日付け関原発第205号の申請書記載事項

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年 1月24日 至 平成23年 4月22日
	(五号) 自 <u>未定</u> 至 <u>未定</u>

平成23年4月12日付け関原発第38号の申請書記載事項

使用開始予定年月日	<u>未定</u>
-----------	-----------

2022年7月1日付け関原発第201号の申請書記載事項

原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日
	2020年 3月24日
	2022年 7月 1日

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年 1月24日 至 平成23年 4月22日
	(五号) <u>2023年 5月</u>
使用開始予定年月日	<u>2023年 6月</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日
	2020年 3月24日
	2022年 7月 1日
	<u>2022年12月15日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

平成23年4月12日付け関原発第38号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書 新旧比較

項目	年月	平成23年				
		1月	2月	3月	4月	未定
高浜1号機加圧器管台補修工事		○ 注2 1/29 ☆ イ 漏えい 材料、 構造 (寸法)、 強度・				△ ☆ ホ 性能

○：工事開始 —：工事期間 ☆：使用前検査 △：工事完了

※：イ使用前検査にて使用する材料、寸法、強度・漏えいの記録採取を開始する日

注1：独立行政法人 原子力基盤機構にて受検予定

注2：独立行政法人 原子力基盤機構にて受検済み

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2011年				2023年
		1月	2月	3月	4月	5月
高浜1号機加圧器管台補修工事				△ 使用前検査 (一号)		↔ ◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

◆ 総合的な性能を確認する検査