

令 0 4 原 機（環 保） 0 1 8

令 和 5 年 1 月 2 5 日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 7 6 5 番地 1

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

理 事 長 小 口 正 範

（公印省略）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 5 1 条の 5 第 2 項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の許可に係る変更を届け出ます。

## 記

### 1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1  
代表者の氏名 理事長 小口 正範

### 2. 変更に係る事業所の名称及び所在地

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所  
所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地

### 3. 変更の内容

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第1項の規定に基づき、令和4年4月28日付け令04原機（環保）010をもって申請し、令和4年12月27日付け令04原機（環保）017をもって一部補正した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について別紙のとおり変更する。

### 4. 変更の理由

廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について、外部事象に対する設計方針の変更に伴い工事の着工時期及び完了時期を見直したため。

以 上

(変更前)

固体集積保管場1	遮	年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		主要工程			
	蔽	年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		主要工程			
	ス	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		主要工程			
	ラ	年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
		主要工程	<input type="text"/>		
	プ	年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
		主要工程	<input type="text"/>		

(変更後)

固体集積保管場1	遮	年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		主要工程			
	蔽	年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		主要工程			
	ス	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		主要工程			
	ラ	年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		主要工程			
	プ	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		主要工程		<input type="text"/>	

(変更前)

廃液処理棟の改修

年 度			平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
廃液処理棟	建物	主要工程				
			[Horizontal bar spanning from Heisei 31 to Heisei 33]			

β・γ固体処理棟Ⅳの改修

年 度			平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
β・γ固体処理棟Ⅳ	建物	主要工程				
			[Horizontal bar spanning from Heisei 31 to Heisei 33]			

(変更後)

廃液処理棟の改修

年 度			令和3年度	令和4年度	令和5年度
廃液処理棟	建物	主要工程			
			[Horizontal bar spanning from Reiwa 4 to Reiwa 5]		

(削る)

(変更前)

固体集積保管場Ⅰの改修

年 度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
固体集積保管場Ⅰ	建物	主要工程	[Bar spanning from Heisei 31 to Heisei 33]		

β・γ 固体処理棟Ⅱの改修

年 度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
β・γ 固体処理棟Ⅱ	建物	主要工程	[Bar spanning from Heisei 31 to Heisei 33]		

(変更後)

(削る)

(削る)

(変更前)

α 一時格納庫の改修

年 度			平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
α 一時格納庫	建物	主要工程				

廃液貯留施設 I の改修

年 度			平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
廃液貯留施設 I	建物	主要工程				

(変更後)

(削る)

(削る)

(変更前)

有機廃液一時格納庫の改修

年 度		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
有機廃液一時格納庫	建物	主要工程			

(変更後)

(削る)