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使用前検査申請書の記載内容の変更について 
 

 

 

令和元年１１月７日付け原子力発 第１９２８１号で申請し、令和２年２月２７日付け原子力発 

第１９４０４号、令和３年６月１８日付け原子力発 第２１１２７号及び令和３年１０月１１日付

け原子力発 第２１２５６号で変更しました伊方発電所第３号機使用前検査申請書の記載内容を別

紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規

定により提出いたします。 

 

 

 

 

 以 上 

  



別紙 

 

１．使用前検査申請書 

伊方発電所第３号機 

使用前検査申請書番号 

 原子力発 第１９２８１号（令和元年１１月 ７日） 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

原子力発 第１９４０４号（令和２年 ２月２７日） 

原子力発 第２１１２７号（令和３年 ６月１８日） 

原子力発 第２１２５６号（令和３年１０月１１日） 

 

 

  



 

２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 

【申請書記載事項】 

検査を受けようとする工事の工程、 
期日及び場所 

工事の工程 
 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することがで
きる状態になった時（四号） 
 期日 自 令和３年 ８月２３日 
    至 未定 
 場所 伊方発電所 

（愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 
３番耕地４０番地３） 

工事の工程 
 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 
 期日 自 未定 
    至 未定 
 場所 伊方発電所 

（愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 
３番耕地４０番地３） 

 申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 

未定 

 

（変更後） 

【申請書記載事項】 

検査を受けようとする工事の工程、 
期日及び場所 

工事の工程 
 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することがで
きる状態になった時（四号） 
 期日 自 令和３年 ８月２３日 
    至 令和３年１２月 ５日 
 場所 伊方発電所 

（愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 
３番耕地４０番地３） 

工事の工程 
 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 
 期日 自 令和３年１２月２０日 
    至 令和３年１２月２４日 
 場所 伊方発電所 

（愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ 
３番耕地４０番地３） 

 申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 

令和３年１２月２４日 

 
 
変更理由 
工事工程の変更及び工事の進捗に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を変更する。 

  



 
２．２ 工事の工程に関する説明書 

変更内容は、添付資料のとおり。 
 

 
３．添付資料 

添付資料 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料 

 

（変更前） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

令和

元年 
令和2年 令和3年 

未定 

12月 
1

月 

2

月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 
8月 9月 

原子炉本体 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ 燃料装荷検査、臨界ボロン濃度測定検査、減速材温度係数測定検査、停止余裕検査 

▲ 負荷検査（その１） 

工事期間 

  

使用前検査（四号） 

△ △ 

▲ 
使用前検査（五号） 



 

（変更後） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

令和

元年 
令和2年 令和3年 

12月 
1

月 

2

月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 
8月 9月 10月 11月 12月 

原子炉本体 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

△ 燃料装荷検査、臨界ボロン濃度測定検査、減速材温度係数測定検査、停止余裕検査 

▲ 負荷検査（その１） 

工事期間 

 変更理由 
  工事工程の変更及び工事の進捗に伴い、工程に関する記載を変更する。 

 

使用前検査（五号） 

使用前検査（四号） 

△ △ 

▲ 


