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令和 5年 11 月 10 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 環境保全部 

 

廃棄物管理施設の設工認の今後の安全審査スケジュールの見直しについて 

 

１. 概要 

新規制基準対応に係る廃棄物管理施設の設工認の安全審査スケジュールを見直し、認

可希望時期を令和６年４月から令和６年１２月に変更する。 

 

２. 審査会合の開催回数の見直しと説明内容の変更 

これまで計４回の審査会合の開催を想定していたが、説明内容と必要な資料の分量を

再検討した結果、1 回の会合を分割することにより計６回（第２回～第７回）の開催を

前提とし、さらに最終回の審査会合で受けたコメント回答を行う１回を加えた合計８回

の開催を希望する。 

第１回審査会合では、条文の説明順についてバックフィット対応を行う設備を優先す

るとしたが、安全上のリスクが高く審議に時間を要する内容から説明する方針として、

説明する技術基準規則の条文の順番を以下のとおり変更する。 

 

審査会合 
審査会合で説明する技術基準規則の条文 

令和 5年 9月 26 日面談説明 今回変更後 

第１回 開催済み 開催済み 

第２回 第 9、12、17 条 第 11 条(火災) 

第３回 第 11、13、14、16、22、23 条 
第 9 条(侵入防止)、12 条(安全機能)、 

17 条(受入・管理) 

第４回 第 5、6、8、10、15、18 条 
第 10 条(閉じ込め)、15 条(計測制御)、 

18 条(処理・廃棄) 

第５回  第 8 条（外部事象/竜巻防護壁除く） 

第６回  
第 5 条(地盤)、6 条(耐震)、 

8 条（外部事象/竜巻防護壁） 

第７回  
第 13 条(材料構造)、14 条(搬送)、16 条

(放管)、22 条(予備電源)、23 条(通信) 

第８回  第７回審査会合のコメント回答 
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３. 審査会合までの面談の回数 

 面談については、1 回の審査会合あたり、説明を２～３回、面談で受けたコメント回

答を２～３回、審査会合で受けたコメント回答１回を加えた計５～７回を想定する。 

 

４. 添付資料 

廃棄物管理施設 許認可対応スケジュール 全体工程 
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廃棄物管理施設 許認可対応スケジュール 全体工程
原子力機構
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