
令和６年 1 ⽉ 25 ⽇ 
⽇本原燃株式会社 

今後の進め⽅ 
１．全体の進め⽅（別添１） 

 「１．設計条件及び評価判断基準」に当たる再処理施設及び廃棄物管理施設の⼊⼒地震動の策定を
優先して説明。

 上記と並⾏して、「２．具体的な設備等の設計」（「2-1︓システム設計、構造設計等」、「2-2︓解析・
評価等」）として整理すべき事項等の整理、具体的な構造設計等の説明を実施。MOX 燃料加⼯施設
を例として、構造設計等として説明すべき内容等の説明⽅針、設備の構造等の類似性を踏まえた類型化
及び代表による構造設計の説明等の整理を進め、再処理施設及び廃棄物管理施設へも展開。

 「１．設計条件及び評価判断基準」の⼊⼒地震動の策定に係る結果を踏まえ、設計⽤地震⼒（FRS
等）、耐震計算等を⾏い、それらを「2-2︓解析・評価等」の⽅針を踏まえた計算結果等の説明に当たる
「3-2︓評価判断基準等との照合」で引き渡し、説明を実施。（ここに⾄るまでの説明事項は、上記項⽬
で対応）

 共通１２による「２．具体的な設備等の設計」の整理結果を申請書の構成等を踏まえた 00 資料に反
映し、申請書全体としての構成等の確認を⾏う。その後申請書への反映を実施。

２．今後の審査会合での説明⽅針 
 １．を踏まえ⾄近での審査会合での説明の進め⽅としては、以下のとおり考えている。
 次回審査会合

・１．設計条件及び評価判断基準︓「残りの追加調査結果の整理と分析結果」「敷地地盤の特徴
をとらえた地下構造の検討状況」の説明

 次々回審査会合
・１．設計条件及び評価判断基準︓「敷地地盤の特徴をとらえた地下構造」「基本地盤モデル作成
に必要な検討項⽬・検討⽅針および検討の結果」「基本地盤モデルの作成結果・⼊⼒地震動の算
定結果」の説明

・２．具体的な設備等の設計（2-2︓解析・評価等）︓「MOX 説明グループ１（評価）」の説明
 次々々回審査会合

・１．設計条件及び評価判断基準︓「基本地盤モデルによる⼊⼒地震動の算定結果」の説明
・２．具体的な設備等の設計（2-1︓︓システム設計、構造設計等）︓「再処理、廃棄物管理の
説明グループ１（構造）」、（2-2︓解析・評価等）︓「MOX 説明グループ１（評価）」の説明

 その後（準備整い次第）の審査会合
・「再処理、廃棄物管理の説明グループ２（構造）」、「MOX 説明グループ２（構造）」等に係る構
造設計等の説明を順次実施

３．各活動の実施状況及び当⾯の進め⽅ 
３．１ 具体的な設備等の設計（共通 12）に係る進め⽅ 

 「２．今後の審査会合での説明⽅針」を達成するため、これまで「具体的な設備等の設計（共通 12）」
を作成する前準備として複数のタスクを進めてきたが、⼀定の整理が出来てきたことから再処理、廃棄物管
理の説明グループ１に係る共通12の作成のフェーズに移⾏する。⾄近の対応が必要な事項の対応は以下
のとおり。

 なお、説明グループ２以降の説明グループの設定に係る説明すべき項⽬の整理や説明グループ２に係る
「設計項⽬」の整理等は継続して実施していく。
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 各説明グループに関連する条⽂等の説明対象に対する責任体制（グループ取り纏め、条⽂等の説明対
応者）を明確にし、ヒアリングでの説明を⾏う等、ヒアリング体制の⾒直しを実施。

 「２．具体的な設備等の設計（2-1︓システム設計、構造設計等）」
 再処理、廃棄物管理 説明グループ１（構造）に係る構造設計等の説明

 代表選定の考え⽅(説明パターン毎の代表設定)、DB/SA の設計項⽬の整理等を踏まえ、説明
グループ１に係る構造設計等の作成を２⽉上旬⽬標に⾏う。

 上記共通 12 に係る対応状況として、DB/SA の設計項⽬及び代表の整理について、8 条⻯巻
/36 条の資料２について作成状況の説明を⾏う。（1/25,26 提出、1/29 ヒア）

 「２．具体的な設備等の設計（2-2︓解析・評価等）」
 MOX 説明グループ１（評価）に関連する共通１２ 資料４の説明

 構造設計等を踏まえた解析・評価等に関する整理⽅針等を踏まえた MOX 説明グループ１に関
連する解析・評価等の説明を⾏う。（１/18,19,24 ヒアを踏まえて評価パターン（１）、（２）
と評価パターン（３）を分けて資料提出、ヒアを設定することを計画。評価パターン（３）につい
てはグローブボックスに係る耐震設計に関するパートを優先して説明することを計画するとともに、個
別補⾜説明資料も含め説明の全体像の整理を進める。評価パターン（１）、（２）関係︓
2/2 提出 2/8 ヒア、2/15 提出、2/21 ヒア、評価パターン（３）（グローブボックスに係るパー
ト）2/15 提出、2/22 ヒア）

 上記において、再処理の「評価」に係る項⽬の抽出等を合わせて⽰す。

３．２ 耐震関係（⼊⼒地震動の策定）の進め⽅ 
「２．今後の審査会合での説明⽅針」を達成するため、以下の項⽬についての検討を進める。 
＜追加検討事項＞ 
● ① 残りの追加調査結果の整理と分析結果（信頼性の確認含む）
    ＋② 取得データに基づく「敷地地盤の特徴をとらえた地下構造」の整理（全 Gr） 

A. 岩盤物性
追加調査（PS 検層、単位体積重量測定）を反映した全 Gr のデータの整理・分析結果

B. 岩盤⾮線形
追加調査（単位体積重量測定）を反映した岩盤物性に基づく⾮線形化の影響分析結果

C. 岩盤部減衰
・岩⽯コアを⽤いた減衰定数の測定結果
・S 波検層データの傾向分析
・各⼿法により得られたデータの物理的な意味合い・データの信頼区間を踏まえた「敷地地盤の特徴をとら
えた地下構造」としての減衰定数の検討

D. 表層物性
・追加調査、埋め戻し⼟の速度データ追加取得結果を踏まえた分析結果

Z. 11/29、12/5、12/12、1/10 ヒア及び 12/18 会合のコメントを踏まえた検討・資料修正
●③ 設計に⽤いる地盤モデル（基本地盤モデル）を作成するために必要な検討項⽬及び検討⽅針
●④ 設計に⽤いる地盤モデル（基本地盤モデル）の作成及び⼊⼒地震動の算定結果
●⑤ 基本地盤モデルの設計への適⽤の考え⽅
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＜資料提出・ヒアリング＞ 
●耐震建物 08

◆ ①＋②の検討状況⇒1/24 資料提出、1/26 ヒア
（②の残件︓「岩盤物性ついて敷地グループ間のデータの類似性検討のうち、地盤応答の観点での分析」

  「敷地地盤の特徴をとらえた地下構造の設定結果」 
◆ ②、③、④＋1/23 及び次回会合反映

⇒2/9 資料提出、2/14 ヒア

●会合説明資料案
◆ 資料案 1/25 提出、1/26 ヒア

 1/29 提出、1/30 ヒア 
 1/31 提出、2/1 ヒア 

以 上 
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設⼯認等週間スケジュール 参考

22 23 24 25 26
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

13:30〜
安全性向上評価に関する⾯談
・安全性向上評価に係る進捗状況について

13:30〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

16:00〜
（再/廃）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

17:00〜
（再/廃/M）設⼯認対応に係る⾯談

資
料
提
出
予
定

・安全性向上評価に係る進捗状況について ・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料） ・耐震建物08 ・DB/SAの設計項⽬の整理⽅針（8条(⻯巻)、36
条）
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

・DB/SAの設計項⽬の整理⽅針（8条(⻯巻)、36
条）（⻯巻の代表整理の結果を追加）

29 30 31 1 2
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

13:30〜15:00
3Sに関する⾯談
・３Sインターフェイスに係る検討の進め⽅
・濃縮における３S対応状況について

16:00〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・DB/SAの設計項⽬の整理⽅針（8条(⻯巻)、36
条）

資
料
提
出
予
定

・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）
・３Sインターフェイスに係る検討の進め⽅
・濃縮における３S対応状況について

・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）
・設⼯認の基本設計⽅針に関する記載構成について
（濃縮）

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等） ・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）
（AM）
・共通12本⽂、参考資料
・共通12（MOX　説明グループ１（評価）のうち評
価パターン（１）（２））資料２、３（搬送）、４
（再処理・廃棄物管理施設の評価項⽬の抽出結果
含む）
・上記に係る個別補⾜説明資料（閉込02、閉込03、
搬送01、換気01、溢⽔43）

5 6 7 8 9
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

資
料
提
出
予
定

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等） ・耐震建物08
・耐震建物08　コメントリスト

■：耐震 ■：共通・ＤＢ・ＳＡ ■：濃縮 ■：その他の⾯談/ヒアリング ■：審査会合関係

⽉⽇
2⽉

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

PM

PM

⽉⽇
1⽉

AM

PM

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

10:00〜
（再/廃）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

10:00〜
（再/廃）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

10:00〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
【対⾯希望】
・MOX説明グループ１（評価）のうち、耐震に係る部
分に係るヒアリング

⽉⽇
1⽉/2⽉

上記ヒアリング終了後
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・耐震建物08
・耐震建物08　コメントリスト（1/19提出）

10:00〜
（再/廃）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

10:00〜
（濃）設⼯認に係る⾯談
・設⼯認の基本設計⽅針に関する記載構成について

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12本⽂、参考資料
・共通12（MOX　説明グループ１（評価）のうち評
価パターン（１）（２））資料２、３（搬送）、４
（再処理・廃棄物管理施設の評価項⽬の抽出結果
含む）
・上記に係る個別補⾜説明資料（閉込02、閉込03、
搬送01、換気01、溢⽔43）

審査会合希望
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設⼯認等週間スケジュール 参考

12 13 14 15 16
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

10:00〜
（再/廃/M）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

資
料
提
出
予
定

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）
・共通12本⽂、参考資料
・共通12（MOX　説明グループ１（評価）のうち
（評価パターン（１）（２））資料２、３（搬
送）、４（再処理・廃棄物管理施設の評価項⽬の抽
出結果含む）
・上記に係る個別補⾜説明資料（閉込02、閉込03、
搬送01、換気01、溢⽔43）

・共通12（MOX　説明グループ１（評価)のうち
（評価パターン（３））資料２、３、４（GB関係）
・上記に係る個別補⾜説明資料（耐震建物01、耐震
機電13、耐震機電07）

19 20 21 22 23
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

10:00〜
（再/廃/M）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）

資
料
提
出
予
定

・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）
（AM）

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

3⽉
26 27 28 29 1
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

資
料
提
出
予
定

・設⼯認申請の対応状況について（審査会合資料）
・共通12本⽂、参考資料
・（別添）共通12（MOX　説明グループ１（評価
（評価パターン（１）（２）））資料２、３（搬
送）、４

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

2⽉
⽉⽇

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

PM

建国記念の⽇
振替休⽇

AM

PM

2⽉
⽉⽇

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

天皇誕⽣⽇

⽉⽇
2⽉

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

PM

13:30〜
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・耐震建物08
・耐震建物08　コメントリスト

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12本⽂、参考資料
・共通12（MOX　説明グループ１（評価）のうち
（評価パターン（１）（２））資料２、３（搬
送）、４（再処理・廃棄物管理施設の評価項⽬の抽
出結果含む）
・上記に係る個別補⾜説明資料（閉込02、閉込03、
搬送01、換気01、溢⽔43）

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12（MOX　説明グループ１（評価)のうち
（評価パターン（３））資料２、３、４（GB関係）
・上記に係る個別補⾜説明資料（耐震建物01、耐震
機電13、耐震機電07）

審査会合希望
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