
WGによる詳細検討スケジュール

• 検査制度の見直しに係る詳細検討について、WGにおける各課題の検討スケジュー
ルを以下に示す。

実
運
用
開
始

平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

検査実施要領、規制機関
及び被規制者が行う確認
時期や内容等の具体化

監視・評価及び規制判
断のプロセスの流れの
具体化

リスク情報の活用と事業者の安全確保の実績の反映の仕組み

国内データ収集・モデル等の整備（パイロットプラントから順次）

制度運用に向けての問題抽出と調整

制定

試運用（事業者の準備状況に応じて段階
的に実施）

（適宜）規則案・運用ガイド案等の修正

試運用版策定

法施行

規制判断に係るプロセス･基準の明確化

新たに事業者に義務付ける検査等に関する検討

規制機関による確認時期、確認方法の検討

監視･評価の実施に係るプロセス、基準の明確化

検査手数料等の設定の考え方

米国でのPRA実績等調査

他プラント展開、試運用時における問題点修正等
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監視評価の対象範囲

基準の構造や定性的な
区分の具体化

制度の体系･運用の
継続的改善のあり方

当面検討すべき項目

分類、水準設定の
枠組みの具体化

規則案・運用ガイド案等の作成

規則案・運用ガイド案等の作成

政令案等の作成

試運用へ向けた調整

試運用の進め方含めた
体系の検討

基準設定等の詳細検討

試運用（事業者の準備状況に
応じて段階的に実施）


