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三 変更の内容 

平成３０年６月２７日付け原規規発第 1806272 号をもって許可をされま

した伊方発電所３号炉の原子炉設置変更許可申請書の内容のうち発電用原

子炉施設の工事計画について、平成３０年７月２７日付け原子力発   

第 18125 号及び令和元年６月１２日付け原子力発第 19071 号で変更しまし

たが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。 

 

四 変更の理由 

所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事（３号炉）について、工

事着手時期を見直し、工事計画を変更いたしました。 
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