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美浜発電所第３号機発電用原子炉施設に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成３０年９月１３日付け関原発第２７０号で申請（平成３１年２月６日付け関

原発第５２１号及び２０２０年３月２４日付け関原発第６４４号で申請書の記載

内容変更）しました美浜発電所第３号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請書

の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則第１５条第３項の規定により提出いたします。



別紙 
１．使用前検査申請書 
  美浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第２７０号（平成３０年９月１３日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第５２１号（平成３１年２月 ６日） 
関原発第６４４号（２０２０年３月２４日） 
 

２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 

 ２０２０年３月２４日付け関原発第６４４号の申請書記載事項 

検査を受けようとする工事の
工程、期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることが

できる状態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１８年１２月 ４日 
        至 ２０１９年１０月１６日 
場所 美浜発電所 
   三菱重工業株式会社 パワードメイン原 

子力事業部（兵庫県神戸市兵庫区和田崎 
町） 

工事の工程 
発電用原子炉に燃料体を挿入することができる

状態になった時（三号） 
 期日 ２０２０年 ７月  
場所 美浜発電所 
工事の工程 
発電用原子炉の臨界反応操作を開始することが
できる状態になった時（四号） 
 期日 ２０２０年 ８月 
場所 美浜発電所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五

号） 
 期日 ２０２０年 ９月  
場所 美浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設
の使用の開始の予定時期 ２０２０年 ９月 

 

  



（変更後） 

検査を受けようとする工事の
工程、期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることが

できる状態になった時（一号） 
 期日 自 ２０１８年１２月 ４日 
        至 ２０１９年１０月１６日 
場所 美浜発電所 

三菱重工業株式会社 原子力セグメント 
神戸地区（兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 

工事の工程 
発電用原子炉に燃料体を挿入することができる

状態になった時（三号） 
 期日 ２０２０年 ９月  
場所 美浜発電所 
工事の工程 
発電用原子炉の臨界反応操作を開始することが
できる状態になった時（四号） 
 期日 ２０２０年１０月 
場所 美浜発電所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五

号） 
 期日 ２０２０年１１月  
場所 美浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設
の使用の開始の予定時期 ２０２０年１１月 

  

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
      添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
変更理由 
検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 

併せて、検査場所名称の変更に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日

及び場所」の場所の記載を適正化する。 
 

＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



添付資料 
（変更前） 
 ２０２０年３月２４日付け関原発第６４４号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

 
 

年月 
 
項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 

１１月 １２月 １０月 ７月 ８月 ９月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

  

 

定格出力運転 ▼ 

    ◆ 
使用前検査（五号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

工事期間 



（変更後） 
（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 
 
 

年月 
 
項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 

１１月 １２月 １０月 ９月 １０月 １１月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

 

定格出力運転 ▼ 

      ◆ 
使用前検査（五号） 

   △ 
使用前検査（一号） 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

工事期間 


