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美浜発電所第３号機原子力発電工作物に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成３０年９月１３日付け関原発第２７２号で申請（平成３１年２月６日付け関

原発第５２３号、２０２０年３月２４日付け関原発第６４６号、２０２０年４月７

日付け関原発第３６号及び２０２０年８月２１日付け関原発第２４５号で申請書の

記載内容変更）しました美浜発電所第３号機原子力発電工作物に係る使用前検査申

請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関

する命令第１９条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書  
  美浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 
    関原発第２７２号（平成３０年 ９月１３日） 
    

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 
    関原発第５２３号（平成３１年 ２月 ６日） 
    関原発第６４６号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第 ３６号（２０２０年 ４月 ７日） 
関原発第２４５号（２０２０年 ８月２１日） 

 
２．変更内容及び理由 
２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 
 ２０２０年８月２１日付け関原発第２４５号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）  ２０１９年１０月１６日 
（三号）自 ２０２０年１１月 
        至 ２０２１年 ２月 
（四号）自 ２０２１年 １月 
        至 ２０２１年 ２月 
（五号）  ２０２１年 ２月 

使用開始予定年月日           ２０２１年 ２月 
原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ３０年 ９月１３日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
 ２０２０年 ３月２４日 
 ２０２０年 ４月 ７日 
 ２０２０年 ８月２１日 

 
（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）  ２０１９年１０月１６日 
（三号）  ２０２０年１１月１０日 
（四号）自 未定 
        至 未定 
（五号）  未定 

使用開始予定年月日               未定 

原子炉等規制法第 43 条
の 3 の 11 第 1 項の検査
のための申請をした場
合 は 、 そ の 年 月 日  

平 成 ３０年 ９月１３日 
平 成 ３１年 ２月 ６日 
 ２０２０年 ３月２４日 
 ２０２０年 ４月 ７日 
 ２０２０年 ８月２１日 
 ２０２１年 １月２５日 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
変更理由 
四号検査、五号検査について、定期検査工程の見直しを行っている状況であり、
具体的な検査日程が確定しないことから、「検査希望年月日」及び「使用開始予
定年月日」を未定に変更する。 
併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をした
場合は、その年月日」の申請日を追加する。 

 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



添付資料 
（変更前） 
 ２０２０年８月２１日付け関原発第２４５号の申請書記載事項 

  （添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

 

 

年月 
 
項目 

２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 

１０月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

 

 

工事期間 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

           ◆ 
使用前検査（五号） 

定格出力運転 ▼ 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

  △ 
 使用前検査（一号） 



（変更後） 
   （添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

 

 

年月 
 
項目 

２０１９年 ２０２０年 
未定 

１０月 ９月 １０月 １１月 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
配
管
取
替
工
事 

      
 
 

△  材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 
漏えい検査 

▲  機能・性能検査  
◆  総合的な性能を確認する検査  

 

 

工事期間 

   ▲ 
使用前検査（四号） 

           ◆ 
使用前検査（五号） 

定格出力運転 ▼ 

   ▲ 
使用前検査（三号） 

  △ 
 使用前検査（一号） 


