
【事故分析検討会における調査事項】(赤字：2021年度の主な実施事項）

No. ～2020年度 2021年度 2022年度～ 備考

1 現場調査
１～４号機ベントラインの汚染状況調査［線量率測定、ガンマカメラ］
（ベントライン、ラプチャーディスク、ＳＧＴＳ、排気筒等）

2 現場調査 １～３号機シールドプラグの汚染状況調査［線量率測定、ガンマカメラ］

2-1 現場調査 １～３号機シールドプラグの追加調査［裏面、原子炉ウェル等］

3 解析 SGTS配管内流動解析［JAEA解析］

3-1 解析 SGTS配管内流動解析・FP沈着検討［JAEA・規制庁解析］

4 現場調査 原子炉建屋内の汚染状況調査［線量率測定、ガンマカメラ］

5 分析等 がれき、サンプ水等の試料分析 継続的に実施

6 解析 FP付着シミュレーション

7 解析 １号機シールドプラグ等のずれ・破損シミュレーション

8 分析等 MP等のデータに基づく核種放出挙動の分析

9 現場調査 ３，４号機原子炉建屋の水素爆発による損傷調査

10
現場調査・
解析

レーザースキャナーによる損傷状況調査［レーザースキャナー］ 継続的に実施

11 分析等 水素爆発に係る映像分析

11-1 分析等 水素爆発時のガス組成の検討

12 解析 ３号機RPV圧力挙動、PCV内の圧力変動に係る解析

13 分析等 SRV逃がし弁機能、安全弁機能の動作に係る分析

14 分析等 ADSの動作に係る分析

15 分析等 １号機ICの設計確認等

15-1 分析等 AM策の設備等の設計方針確認（耐圧強化ベント、IC等の設計確認）
機器の動作に係る設計
確認として再整理

16 分析等 消防車による原子炉注水の系統状態調査等

【中間取りまとめ　記載事項】

17 現場調査 １／２号機SGTSフィルタトレイン、不活性ガス系の汚染状況調査 No.1で実施

18 現場調査 １／２号機原子炉建屋内空調ダクト等の汚染分布調査

19 分析等 １／２号機SGTS配管系の汚染状況を発生させたメカニズムの検討

20 分析等 真空破壊弁の故障によるスクラビング・バイパス・シナリオの検討

21 分析等 SGTSフィルタトレイン内部の溜まり水の核種分析

22 分析等 ベント時のPCV内及びベントガス中のセシウムと水素濃度の評価

23 分析等
３号機原子炉建屋爆発・燃焼事象の追加的評価（噴煙、凝縮波、小梁せん断破
損、４号機原子炉建屋内爆発含む）

24 分析等 ３号機PCVバウンダリが過温等の影響で破損に至ったメカニズムの検討

【その他調査・分析事項】

25 現場調査 １号機原子炉建屋内部の状況（１号機原子炉建屋４階での水素爆発）

26 分析等 原子炉格納容器内圧が設計の2倍付近まで上昇した際のSRV の動作

27 分析等 自動減圧系の窒素ガス供給圧力設定値

28 分析等 三方向電磁弁の動作への格納容器圧力の影響

29 分析等 真空破壊弁が水没した場合の影響

30 分析等 多段階事象説に関する水素爆発試験研究等

31 その他
「諸団体が提起した未解明項目」に関するリストについては、今後の調査・分析を
進める過程において整理
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【その他】

① その他、発電用原子炉設置者の中間取りまとめに関する見解等の聴取結果等も踏まえて、更に調査・分析事項を追加、精査する。

② 実施検討事項については、調査・分析の手法や内容の検討の進捗に応じて、調査・分析の計画の具体化を行う。
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