
関 原 発 第 56号
2021年 4月 28日

経済産業大臣

梶山 弘志

原子力規制委員会

大阪市北区中之島 3丁 目6番 16号
関 西 電 力 株 式 会 社

執 行 役 社 長  森 本  孝

大飯発電所第 3号機 特定重大事故等紺処施設設置工事に係 る

使用前検査申請書の記載内容変更について

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号 で申請 しました大飯発電所第 3号機特

定重大事故等対処施設設置工事に係 る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとお

り変更 しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19条第 3項の規定

により提出いた します。

殿

　

殿



別 紙

1.使用前検査申請書

大飯発電所第 3号機

使用前検査申請書番号

関原発第 524号 (2021年 1月 8日 )

2.変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前検査申請書

(変更前 )

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号 の申請書記載事項

(下線部は変更部分)

(変更後 )

(下線都は変更部分)

2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとお り

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2

検査希望年月 日

(一号 ) 自

至

20214F 2月  5日
2 22 1

(五号)自  2021年 11月
至  2022年  1月

使用開始予定年月 日 2022年 2月  3日

原子炉等規制法第 43条の 3の H第 1

項の検査のための申請をした場合は、

その年月 日

2021年  1月  8日

検査希望年月 日

(一 号) 自 2021年  2月  5日
至  2022年  3月

(五号)
自

至

2021年 11月
2022 3

使用開始予定年月 日 2022年 4月 26日

原子炉等規制法第 43条の 3の H第 1

項の検査のための申請をした場合は、

その年月 日

１

１

２

２

０

０

２

２

年  1月  8日
午 4月 28日



変更理由

検査工程の見直 しに伴い、「検査希望年月 日」及び 「使用開始予定年月 日」を

変更する。

併せて、「原子炉等規制法第 43条の 3の 11第 1項の検査のための申請をした

場合は、その年月 日」の申請 日を追加する。

<添付資料>
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較



(変更前)

2021年 1月 8日 付け関原発第 524号の申請書記載事項

工事の工程に関する説明書

△ 材 料 検 査 、寸 法検 査 、外観 検 査 、組 立 て及 び据 付 け状 態 を確 認 す る検 査 、耐圧 検 査 、漏 えい検 査

▲ 機 能・ 性 能 検 査

添付資料

(添 付 資料 -1)

2022年

１０

月

９

月

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

３

月

２

月

▲

使用前検査 (五号 )

１

月

2021年

‐２

月
1

月

1１０

月

―
‐

間期

―
‐

事工

９

月

△

使用前検査 (一号 )

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

３

月

２

月

１

月

2020年

‐２

月

１．

月

１０

月

年月

項 目

特定重大事故等対処設備設置工事

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備



(変更後 )

(添 付 資料 -1)

工事の工程に関する説明書

2022年

１０

月

９

月

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

３

月

△

使用前検査 (一号 )

▲

使用前検査 (五号 )

２

月

１

月

2021年

・２

月

１‐

月

１０

月

―
‐

間期

―
‐

事工

９

月

８

月

７

月

６

月

５

月

４

月

３

月

２

月

１

月

2020年

‐２

月

１‐

月

１０

月

年 月

項 目

特定重大事故等対処設備設置工事

原子炉冷却系統設備

計測制御系統設備

△ 材 料 検 査 、寸 法検 査 、外観 検 査 、組 立 て及 び据 付 け状 態 を確 認 す る検 査 、耐圧 検 査 、漏 えい検 査

▲ 機 能・ 性 能検 査


