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高浜発電所第１号機原子力発電工作物に係る 

使用前検査申請書の記載内容変更について 

 

 

 

平成２９年７月２１日付け関原発第１５０号で申請（平成３０年８月２０日付け関原発第２

６１号、平成３１年２月６日付け関原発第５１４号、２０２０年３月２４日付け関原発第６１

０号、２０２０年４月７日付け関原発第２１号、２０２０年８月２１日付け関原発第２３７号

及び２０２１年２月２５日付け関原発第６０４号で申請書の記載内容変更）しました高浜

発電所第１号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変

更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第１９条第３項の規定により提出いた

します。 

  



別紙 

 

１．使用前検査申請書 

  高浜発電所第１号機 

   使用前検査申請書番号 

関原発第１５０号（平成２９年 ７月２１日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第２６１号（平成３０年 ８月２０日） 

関原発第５１４号（平成３１年 ２月 ６日） 

関原発第６１０号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第 ２１号（２０２０年 ４月 ７日） 

関原発第２３７号（２０２０年 ８月２１日） 

関原発第６０４号（２０２１年 ２月２５日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 

２０２１年２月２５日付け関原発第６０４号の申請書記載事項 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１８年 ７月２６日  
至 ２０２０年 ９月２９日 

（三号）自 ２０１９年１２月１９日 
至 ２０２１年 １月 ５日 

（四号）  未 定 

（五号）  未 定 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 未 定 

原子炉等規制法第43条の3の11第1

項の検査のための申請をした場合

は、その年月日 

平成２８年１０月 ７日 
平成３０年 ３月２０日 
平成３０年 ４月２０日 
平成３０年 ７月 ４日 
平成３０年 ８月２０日 
平成３０年１２月 ５日 
平成３１年 ２月 １日 
平成３１年 ２月 ６日 
平成３１年 ３月１８日 
平成３１年 ４月 ４日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２４日 
２０１９年 ８月２３日 
２０２０年 １月２３日 
２０２０年 １月３１日 
２０２０年 ２月２６日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ４月 ７日 
２０２０年 ８月２１日 
２０２１年 ２月２５日 

（下線は変更部分） 



（変更後） 

検 査 希 望 年 月 日 

（一号）自 ２０１８年 ７月２６日  
至 ２０２０年 ９月２９日 

（三号）自 ２０１９年１２月１９日 
至 ２０２１年 １月 ５日 

（四号）自 ２０２３年 ５月 
至 ２０２３年 ７月 

（五号）  ２０２３年 ７月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 ２０２３年 ７月 

原子炉等規制法第43条の3の11第1

項の検査のための申請をした場合

は、その年月日 

平成２８年１０月 ７日 
平成３０年 ３月２０日 
平成３０年 ４月２０日 
平成３０年 ７月 ４日 
平成３０年 ８月２０日 
平成３０年１２月 ５日 
平成３１年 ２月 １日 
平成３１年 ２月 ６日 
平成３１年 ３月１８日 
平成３１年 ４月 ４日 
２０１９年 ５月１６日 
２０１９年 ６月２４日 
２０１９年 ８月２３日 
２０２０年 １月２３日 
２０２０年 １月３１日 
２０２０年 ２月２６日 
２０２０年 ３月２４日 
２０２０年 ４月 ７日 
２０２０年 ８月２１日 
２０２１年 ２月２５日 
２０２１年 ８月 ２日 

（下線は変更部分） 

 

２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

添付資料のとおり 

 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

変更なし 

 

変更理由 

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。 

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年

月日」の申請日を追加する。 

 

＜添付資料＞ 

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較  



添付資料 
（変更前） 

２０２１年２月２５日付け関原発第６０４号の申請書記載事項 

 

（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 
未定 

６月 ７月 １１月 １２月 ８月 ９月 １月 ２月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

高
浜
発
電
所
第
一
号
機 

 

     

 

    

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 

漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

  

 

工事期間 

  ▲ 

  使用前検査（四号） 

   △ 

使用前検査（一号） 

   ▲ 

使用前検査（三号） 

  ◆ 

使用前検査（五号） 

定格出力運転 ▼ 



 

（変更後） 

（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 

年月 

 

項目 

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２３年 

６月 ７月 １１月 １２月 ８月 ９月 １月 ５月 ６月 ７月 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
工
事 

高
浜
発
電
所
第
一
号
機 

 

     

 

     

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、 

漏えい検査 

▲ 機能・性能検査 

◆ 総合的な性能を確認する検査 

 

 

 

  ◆ 

使用前検査（五号） 

 

工事期間 

  ▲ 

  使用前検査（四号） 

   ▲ 

使用前検査（三号） 

   △ 

使用前検査（一号） 

定格出力運転 ▼ 


