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平成２８年９月２３日付け原管発官２８第２０３号で申請（平成２９年７月２４日

付け原管発官２９第１１４号、平成２９年１２月２１日付け原管発官２９第２２３

号、平成３０年７月３０日付け原管発官３０第８９号、平成３０年９月２６日付け原

管発官３０第１２１号、平成３１年２月１５日付け原管発官３０第２０２号、平成３

１年４月２５日付け原管発官３１第１２号、２０１９年１１月２８日付け原管発官Ｒ

１第１４８号及び２０２０年２月１４日付け原管発官Ｒ１第１８９号で記載内容変

更）しました柏崎刈羽原子力発電所第１号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請

書の記載内容を変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第

１５条第３項の規定により次のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。 



１．変更内容 

 

１．１ 使用前検査申請書 

柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

使用前検査申請番号 

原管発官２８第２０３号（平成２８年 ９月２３日） 

使用前検査申請内容の変更申請番号 

原管発官２９第１１４号（平成２９年 ７月２４日） 

原管発官２９第２２３号（平成２９年１２月２１日） 

原管発官３０第 ８９号（平成３０年 ７月３０日） 

原管発官３０第１２１号（平成３０年 ９月２６日） 

原管発官３０第２０２号（平成３１年 ２月１５日） 

原管発官３１第 １２号（平成３１年 ４月２５日） 

原管発官Ｒ１第１４８号（２０１９年１１月２８日） 

原管発官Ｒ１第１８９号（２０２０年 ２月１４日） 

 

（変更前） 

検査を受けようとする工事の

工程、期日及び場所 

工事の工程 

構造、強度又は漏えいに係る試験をする

ことができる状態になった時（一号） 

期日 自 ２０１７年 ８月２９日 

至 ２０１９年 ５月３１日 

場所 柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

荒浜側焼却炉建屋 

工事の工程 

工事の計画に係る全ての工事が完了した

時（五号） 

期日 自 ２０１９年 ６月 ３日 

至    未   定 

場所 柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

荒浜側焼却炉建屋 

申請に係る発電用原子炉施設

の使用の開始の予定時期 
未   定 

 



（変更後） 

検査を受けようとする工事の

工程、期日及び場所 

工事の工程 

構造、強度又は漏えいに係る試験をする

ことができる状態になった時（一号） 

期日 自 ２０１７年 ８月２９日 

至 ２０２２年 ３月１１日 

場所 柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

荒浜側焼却炉建屋 

工事の工程 

工事の計画に係る全ての工事が完了した

時（五号） 

期日 自 ２０２２年 ５月３０日 

至 ２０２２年 ６月２４日 

場所 柏崎刈羽原子力発電所 第１号機 

荒浜側焼却炉建屋 

申請に係る発電用原子炉施設

の使用の開始の予定時期 
２０２２年 ７月２５日 

 

２．変更理由 

工事工程の変更に伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

並びに「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 



添付資料－１ 

工事の工程に関する説明書 

 

（変更前） 

年月 

項目 

2017年 2018年 2019年 2020年 

8 9 10 11  4 5 6  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

荒
浜
側
焼
却
設
備
ス
ラ
ッ
ジ
脱
水
機
改
造
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（変更後） 

年月 

項目 

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 

8 9 10 11  4 5 6  5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

荒
浜
側
焼
却
設
備
ス
ラ
ッ
ジ
脱
水
機
改
造
工
事 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

 

      

 

     

 

   

 

  

 

 

 

  ：工事期間    ☆：使用前検査   △：工事完了 

      ：今回申請対象 

電気機械 

工事 

単体試験 

系統試験・試運転 

☆
一
号 

☆
一
号 

☆
一
号 

未定 

未定 

電気機械工事 

系統試験・試運転 

単体試験 

☆
一
号 

☆
五
号 

電気機械 

工事 

単体試験 

系統試験・試運転 

☆
一
号 

☆
一
号 

☆
一
号 



 

別紙 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第１号機 荒浜側焼却設備スラッジ脱水機改造工事 

工事計画届出書添付書類の改訂図面提出について 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所第１号機 荒浜側焼却設備スラッジ脱水機改造工事は、  

２０１９年５月２４日に一号使用前検査の受検を終了し、五号使用前検査受検に向

けて運転性能試験を実施しておりましたが、設計上想定していない箇所への脱水樹

脂混入事象が発生しました。不具合対策を検討した結果、スラッジ一時受ホッパお

よび系統配管の設備改造が必要であると判断したため、スラッジ一時受ホッパの一

部構造変更ならびに系統配管の構成変更を実施しております。 

不具合対策の実施に伴い、使用前検査実施要領書に使用いただいている工事計画

届出書添付書類について図面改訂を実施したことから、以下の添付書類について改

訂後の図面を提出します。 

なお、構造変更に伴う工事計画届出書本文の変更はございません。 

 

別紙添付資料 

（１）工事計画届出書添付書類 Ⅴ-8-2 放射性廃棄物の廃棄施設に係る系統図 

第2-1図 廃スラッジ系系統図（変更後） 

（２）工事計画届出書添付書類 Ⅴ-8-3 構造図 

第3-2図 スラッジ一時受ホッパ構造図 

 

以上 

 



別紙添付資料（１） 



別紙添付資料（２） 

 


