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『東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の中期的リスクの
低減目標マップの改定（２回目）』に関する当社の認識について

東京電力ホールディングス株式会社

特定原子力施設監視・評価検討会
（第１０６回）
資料１－２



１．第105特定原子力施設監視・評価検討会（2/20）に提示した当社意見との相違点について

大型廃棄物保管庫耐震補強完了（①）

目標時期：「2025年度」から「今後の更なる目標（2026～2034年度）」へ変更
意見理由：「大型廃棄物保管庫耐震補強完了」は、現在、建屋の耐震補強範囲や補強方法の検討を進めている状況。

建屋の補強の検討には、課題が多く、補強工事完了までに相応に時間を要することが想定されるため、
一部の吸着塔受入開始時期の前倒しの検討を進めながら、現段階では2026年度の補強工事完了を目指す。

⇒3月1日原子力規制委員会で了承された内容：目標時期「2025年度」に設定

脱水物・回収物・吸着材・HICの保管施設詳細設計完了・着工（②）

当社意見：項目名称：「脱水処理・回収物の保管施設設計完了/固化処理計画策定」から、
「脱水処理・回収物の保管施設設計完了」へ変更

意見理由：今後新たに必要となる脱水処理・回収物の保管施設の設計は、2023年度に設計方針を策定、2024年度に
基本設計を行い、2025年度に詳細設計を完了する計画。

⇒3月1日原子力規制委員会で了承された内容：項目名称：「脱水物・回収物・吸着材・HICの保管施設詳細設計
完了・着工」

第105回特定原子力施設監視・評価検討会（2/20）に提示した当社意見との相違はあるものの、リス
クマップに掲げられた目標達成に向けて取り組んでいく。
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第105特定原子力施設監視・評価検討会（2/20）に提示した当社意見

第105特定原子力施設監視・評価検討会（2/20）に提示した当社意見



※第78回原子力規制委員会（資料1 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の
中期的リスクの低減目標マップの改訂（２回目））より抜粋

２

参考．中期的リスクの低減目標マップの改訂（2回目）
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参考．中期的リスクの低減目標マップの改訂（1回目）

※第67回原子力規制委員会（資料1 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の
中期的リスクの低減目標マップの改訂（１回目））より抜粋
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