
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（４９５） 

２．日 時：令和５年４月１７日 １４時１０分～１４時２０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、宮本上席安全審査官、片桐主任安全審査官、 

藤原主任安全審査官、秋本安全審査官、小野安全審査官、 

上田審査チーム員 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他６名 

原子力事業統括部 部長（安全技術担当）※、他８名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 残されている審査上の論点とその作業方針および作業

スケジュールについて 

（２）泊発電所３号炉 DB/SA/BF 審査資料の説明状況 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい原子力制庁の宮本ですそれではともに 3号機スケジュールに関わる

ヒアリングということで開始したいと思います説明の方お願いします。 

0:00:09 はい。北海道電力の金岡です。それでは資料の 1つ始めさせていただき

ます。 

0:00:18 今回本文に関わるところを作業方針作業状況ですけれどもこちらについ

ては、ハザード側に関わるところで、 

0:00:27 言うんですけれども、こちらについては、あるところで、川崎助教今回

更新してちょっといいですか北海道電力の石川ですけれども、 

0:00:38 ちょっと今音声がですね通信状態の悪さで乱れ気味だったので、少しゆ

っくり目 2、話してみてもらえますかね。 

0:00:47 わかりました。 

0:00:49 はい。 

0:00:50 北海道電力の金岡です。 

0:00:53 本文に関わる作業方針作業状況ですけれども、 

0:00:57 ハザードに関わる通しナンバー7番、通しナンバー20 番 2ヶ所につい

て、作業状況を更新してございます。 

0:01:07 スケジュールに関わるところの変更をご説明させていただきます。 

0:01:12 33 ページになります。 

0:01:15 こちら通しナンバーの 7番のところですけれども、 

0:01:19 基準津波の重畳に関わる項目でございます。資料提出時期につきまし

て、 

0:01:26 審査会前回の審査会合での指摘対応を踏まえまして、4月の 10 日の週か

ら 5月の 15 日の週に、資料提出時期を見直してございます。 

0:01:38 資料提出時期については今回見直しておりますけれども、審査会合時期

である 6月 5日の週こちらにつ、こちらに説明を終えられるように、 

0:01:48 対応して参る所存でございます。 

0:01:52 続きまして、藤さん 15ページをご覧ください。 

0:02:00 35 ページのところで通しナンバー21 番ですけれども、 

0:02:06 5 条の耐津波に関わる項目でございます。 

0:02:10 耐津波設計方針のところですが、4月末の審査会合にですね、引き波時

の評価に関する指摘回答のスケジュールを今回、 

0:02:21 追加してございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:24 あと防波堤の影響評価 2の項目ですけれどもこちらについては、論点説

明の優先順位を踏まえまして、12号の流路縮小工の説明を優先するため

に、 

0:02:37 6 月末から 7月末に審査会続行時期を見直してございます。ただ、その

後の説明スケジュールについては変更せず、実施して参りたいと考えて

ございます。 

0:02:51 投映対津波設計方針に関わるところで、今回、 

0:02:58 耐津波設計方針のところですが同様に、7月末に審査会合時期見直して

おりますが、 

0:03:08 その後優先順位を再考した結果、こちらは審査会合時期をずらさずに、

優先度を高く対応して参りたいと考えてございますので、 

0:03:20 6 月の 26 日の週から 1週間はちょっと後倒しになりますけれども、7月

3日の週に審査会合を置いて、優先的に対応させていただきたいと考え

てございます。 

0:03:34 主な変更点、論点スケジュールについては以上になります。引き続き資

料の 2をご覧ください。 

0:03:44 こちらはＤＢＳＡバックフィットに関わる説明状況の資料となってござ

います。こちらにつきましては、 

0:03:52 前回、審査会後 4月 13 日に審査会合をありましてその結果を踏まえて

ですね、 

0:04:01 日程を更新してございます。 

0:04:05 あとはＩＤの 71番、ＩＤの 71 番が、1.1659 条、ＳＡの原子炉制御室に

関わる項目ですけれども、こちらについては前回の結果、 

0:04:17 前回の会合の結果課題ありとなってございますのでそこは識別したとい

う見直しを行ってございます。 

0:04:25 主な変更説明、すべて以上となります。 

0:04:34 後、ご確認をお願いいたします。 

0:04:37 原子炉規制庁の皆さんありがとうございました。確認ですけどちょっと

ここで今日さっき長今変更されたやつで、35 ページの 

0:04:51 入力津波の設定に関わる指摘事項の回答が 7月の第 1週を今ご希望され

ると、合わせてここで書いてある。 

0:05:03 防潮ての取水高到達の可能性評価についてはこれは現状のままそれとも

前倒し土地今どちらを考えられてますかね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:16 北海道電力の金岡です。そちらの項目は前倒ししないことで考えてござ

います。以上です。はい、わかりました。他、何かあればお願いしま

す。 

0:05:30 はいこちらからは追加の質問等ありませんけど、北電の方から何がある

でしょうか。 

0:05:37 北海道電力の石川でございます。先ほどのナンバー21 のところのにゅ

う、耐津波設計方針ところ大変失礼いたしました。直前の修正となりま

して申し訳ございません。 

0:05:48 北海道電力からはその他、こちらから確認事項等特にございません。 

0:05:53 はい、ありがとうございました。これでヒアリングの方を終了したいと

思います。ありがとうました。 

 


