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大阪市北区中之島３丁目６番１６号 
関 西 電 力 株 式 会 社 
執  行  役  社  長     森    望 

 
  
 

高浜発電所第１号機原子炉冷却系統設備弁・配管撤去 
工事に係る使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０２０年１２月１１日付け関原発第４７８号で申請（２０２１年２月２５日付

け関原発第６０６号、２０２２年７月１日付け関原発第２０２号、２０２２年１２

月１５日付け関原発第５４１号及び２０２３年５月２６日付け関原発第７４号で申

請書の記載内容変更）しました高浜発電所第１号機発電用原子炉施設に係る使用前

検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定により提出いたします。 
  



別紙 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第１号機 
   使用前検査申請書番号 

関原発第４７８号（２０２０年１２月１１日） 
 

   以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

    関原発第６０６号（２０２１年 ２月２５日）  

    関原発第２０２号（２０２２年 ７月 １日） 

    関原発第５４１号（２０２２年１２月１５日） 

    関原発第 ７４号 (２０２３年 ５月２６日) 
 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前検査申請書 
（変更前） 

２０２３年５月２６日付け関原発第７４号の申請書記載事項 

検査を受けようとする工事の工程、
期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状
態になった時（一号） 
期日 ２０２１年 １月１３日 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 未定 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 未定 

 （下線は変更部分） 
（変更後） 

検査を受けようとする工事の工程、
期日及び場所 

工事の工程 
構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状
態になった時（一号） 
期日 ２０２１年 １月１３日 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 ２０２３年８月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 ２０２３年８月 

（下線は変更部分） 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
    変更なし 
 
変更理由 

検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」

の期日、及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更す

る。 
 

＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 



 

添付資料 
（変更前） 
２０２３年５月２６日付け関原発第７４号の申請書記載事項 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
項目 

２０２１年 未定 
１月 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
弁
・
配
管
撤
去
工
事 

 
 

 

 △ 組立て及び据付け状態を確認する検査 
▲ 総合的な性能を確認する検査 

 
（変更後） 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
項目 

２０２１年 ２０２３年 
１月 ８月 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
弁
・
配
管
撤
去
工
事 

 
 

 

 △ 組立て及び据付け状態を確認する検査 
▲ 総合的な性能を確認する検査 

▲ 

  使用前検査（五号） 

△ 

  使用前検査（一号） 

▲ 

  使用前検査（五号） 

△ 

  使用前検査（一号） 


