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高浜発電所第１号機 特定重大事故等対処施設の有毒ガス防護に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０２３年４月１１日付け関原発第４号で申請(２０２３年５月２６日付け関原発第７８

号で申請書の記載内容変更)しました高浜発電所第１号機 特定重大事故等対処施設の有毒

ガス防護に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定により提出いたします。 

  



 

別紙 
１．使用前確認申請書 
  高浜発電所第１号機 
   使用前確認申請書番号 

関原発第  ４号（２０２３年４月１１日） 

 

   以下、使用前確認申請書の変更の内容を説明する書類番号 

    関原発第 ７８号 (２０２３年５月２６日) 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前確認申請書 

（変更前） 
２０２３年５月２６日付け関原発第７８号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 

 期日 自 ２０２３年 ５月１２日 
    至 未定 

場所 高浜発電所 
工事の工程 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 
期日 自 ２０２３年 ５月１２日 

至 未定 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開

始の予定時期 
未定 

 (下線は変更部分)  
（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 

 期日 自 ２０２３年 ５月１２日 
    至 ２０２３年 ６月２９日 

場所 高浜発電所 
工事の工程 

品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 
期日 自 ２０２３年 ５月１２日 

至 ２０２３年 ７月１４日 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開

始の予定時期 
２０２３年 ７月１４日 

 (下線は変更部分)  
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり  
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
     変更なし 
 



 

 
２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書 

     変更なし 
 
 
変更理由 

検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の

工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」

を変更する。 
 
 

＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

添付資料 
（変更前） 

２０２３年５月２６日付け関原発第７８号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

         工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２３年 未定 

４月 ５月 

 
発電用原子炉施設に係るもの 
 
計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転を管理

するための制御装置  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 
添付資料－１ 

         工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２３年 

４月 ５月 ６月 ７月 

 
発電用原子炉施設に係るも

の 
 
計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転

を管理するための制

御装置  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

工事期間 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 


