
令和 5 年８⽉ 24 ⽇ 
⽇本原燃株式会社 

今後の進め⽅ 

１．具体的な設備等の設計（共通１２）の進め⽅ 
具体的な設備等の設計（共通１２）に関連する複数のタスクを並⾏して個別ヒア対応として進 

めている。（別添１）それぞれのタスクの現状及び今後の進め⽅は以下の通り。 
（１）共通１２（本⽂、全体の整理⽅針）

 8 ⽉９⽇、17 ⽇、21 ⽇ヒアを踏まえて、共通 12 の⽬的、共通 12 で整理する事項の全体
像、各資料での説明、資料間の紐づけ（網羅性の確保）等に係る整理（共通１２本⽂
の整理等）の対応を⾏う（個別ヒアで対応︓8 ⽉ 28 ⽇資料提出、8 ⽉ 31 ⽇ヒア）。

 上記の結果等を踏まえて説明グループ１に係る共通１２（資料１〜３）の対応を実施。
（個別ヒアで対応︓9 ⽉ 12 ⽇資料提出、9 ⽉ 15 ⽇ヒア この後、2〜３回資料提出、ヒ
アを実施）。

 なお、従前、他のタスクと並⾏して重事１７として展開するとした「重⼤事故等に係る健全性
説明書、個別施設説明書での記載事項及び設計基準と併せて評価等を⾏う項⽬に係る健
全性説明書、⼦添付で重⼤事故として⽰す設計⽅針の整理」については、まずは共通 12
（再処理の設計説明分類に対する共通１２）において構造設計等との紐づけによる設計
⽅針等の整理を進め、それを踏まえ纏めの形で別途整理を⾏うこととする。

（２）⻯巻防護対策設備の設計⽅針
 個別ヒアとして実施した 8 ⽉ 17 ⽇の状況を踏まえ、対応⽅針による共通１２に向けて整理

する必要のある事項として、（１）のタスクで検討している設計説明分類を踏まえた構造設
計等に係る説明の類型化、代表による説明に係る整理を⾏う。（個別ヒアで対応︓8 ⽉ 31
⽇、資料提出、9 ⽉５⽇ヒア）

 上記整理及び（１）のタスクでの共通１２作成⽅針を踏まえ設計説明分類︓外的事象
対策設備に係る共通１２の資料に展開する。
※資料２での基本設計⽅針等の設計⽅針と設計説明分類、設計項⽬の整理、共通する

構造設計等の説明の類型による代表設定については設計説明分類︓外的事象 防護
対象等を含めて⽰す。

（３）溢⽔に係る設計⽅針
 これまでヒアリングを踏まえ対応⽅針を整理し、共通１２に向けて整理する必要のある事項の

明確化等を⾏う。共通１２に向けて整理する必要のある事項については個別ヒア対応として
引き続き対応を実施。（個別ヒアで対応︓８⽉ 24 ⽇資料提出、８⽉ 31 ⽇ヒア）

 上記整理結果及び（１）のタスクの検討結果を踏まえて設計説明分類︓内的事象 溢⽔
対策設備、防護対象設備等に係る共通１２の資料に展開する。

２．耐震関係（⼊⼒地震動の策定）の進め⽅ 
（１）次回審査会合までの対応

・補⾜説明資料（耐震建物 08）（8/21 提出版）
－8/23、8/28 ヒア
－8/23 ヒア踏まえた修正・対応⽅針を 8/25 提出、8/28 ヒア 
－8/30 リバイス版提出 

【公開版】
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・次回会合での説明資料案（パワーポイント）
－8/23 ヒア踏まえた修正・対応⽅針を 8/25 提出、8/28 ヒア 
－8/28 リバイス版提出、8/29 ヒア 

（２）次回審査会合以降の対応
＜当⾯の検討事項＞

〇⻄・東側地盤の地震観測記録による減衰定数の検討（伝達関数による検討、地震波⼲渉法による
検討） 

〇基本地盤モデルに採⽤する減衰定数の検討 
〇基本地盤モデルの設定にむけたばらつきの設定⽅法についての検討 
〇追加調査の実施/分析 

＜社内検討プロセス＞ 
a) 伝達関数による⻄・東側地盤の減衰検討

(1) 検討に⽤いる信頼区間・速度構造の再吟味  〜8/25 
(2)上記を反映した⻄・東地盤の減衰同定の実施（リニア、バイニリア、⼀定減衰）   〜9/1

（3) ⻄・東の再同定結果に基づく観測記録シミュレーション解析（リニア、バイニリア、⼀定減衰）
〜9/8 

b) 地震波⼲渉法による⻄・東側地盤の減衰検討     〜9/8 
c) 基本地盤モデルに採⽤する減衰定数の検討     〜9/15 
d) 基本地盤モデルの設定にむけた検討（ばらつきの設定含む）   〜9/15 
e) 以上の結果の取り纏め及び資料化     〜9/15  

＜資料提出予定・ヒアリング希望案＞ 
① 9/5 ︓ a)b)の検討状況について報告メモを提出→9/8 ⾯談で確認
② 9/15︓e)を反映した補⾜説明資料提出→9/22 ヒアリング
③ 9/22︓会合説明資料⾻⼦の提出→9/27 ヒアリング
④ 10/B︓②と③のヒア反映資料 提出→10/B ヒアリング

以 上 
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共通１２（本⽂、全体の整理⽅針）
・共通12の⽬的、共通12で整理する事項の全体像
・各資料での説明、資料間の紐づけ（網羅性の確保）等

共通１２（説明グループ１構造設計等（２－１） ）
・閉じ込めを主条⽂とするグローブボックス、グローブボックスの構
造設計に関係する耐震の条⽂、グローブボックスの負圧維持
に係る換気設備のシステム設計、グローブボックスの耐震設
計等に係る機械装置・搬送装置等の構造設計等を併せて
説明（関連する個別補⾜説明資料を含む）

9/15ヒア〜
２〜3回資料提出、ヒア

共通１２（説明グループ１に係る解析・評価等（２－２））
共通１２（説明グループ２ 構造設計等（２－１））

（資料提出）10⽉中旬〜

共通１２の説明（設計説明分類︓内的事象
溢⽔対策設備、防護対象設備等）

（資料３での構造設計等に個別補⾜説明資料
を含む）

共通１２の説明（設計説明分類︓外的事象 対策設
備）

（⻯巻、⽕⼭等の外部衝撃等に係る資料３での構造設
計等に関連する個別補⾜説明資料を含む）

溢⽔に係る設計⽅針の整理
・基本設計⽅針の指摘事項を踏まえた整理
・重⼤事故に係る整理及び指摘事項を踏まえた
溢⽔の設計⽅針の整理

共通１２の説明（設計説明分類︓外的事象 防護
対象設備等）

（⻯巻、⽕⼭、その他等の外部衝撃等に係る資料３で
の構造設計等に関連する個別補⾜説明資料を含む）

（資料提出） 9⽉下旬〜

（資料提出） 10⽉下旬〜

⻯巻防護対策設備の設計の考え⽅の整理
・⻯巻防護に係る基本設計⽅針（外部衝撃 ⻯
巻）とそれに関連する設備に対する設計要求を整理
・開⼝等の⻯巻防護に関連する設備の構造概要
➡設計説明分類を踏まえた構造設計等に係る説明の
類型化、代表による説明に係る整理

8/2,8/17、9/5ヒア

共通１２関連として説明する事項及びその関係性

共通12で整理する事項の全体像
として解析・評価等（２－２）に

係る説明を整理

8/31ヒア

（資料提出） 9⽉下旬〜

8/31ヒア〜

【別添１】

解析・評価等（２－２）に
係る具体的な資料イメージ

を⽰す

• 重⼤事故等に係る健全性説明書、個別施設説明書での記載事項の整理
• 設計基準と併せて評価等を⾏う項⽬に係る健全性説明書、⼦添付で重
⼤事故として⽰す設計⽅針の整理

合わせて評価等を⾏う項⽬に係る設計基準と
重⼤事故で共通する構造設計等の整理

（共通１２ 資料２での条⽂間の関係性）

設計説明分類、説明グループ、主
条⽂、関連条⽂の整理

資料２は防護対象設備等の設計説明分
類に係る事項も含めて展開し、設計説明分
類間での関係性、複数の設計説明分類に
対する代表設定の具体展開を明⽰
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設⼯認等週間スケジュール 参考

21 22 23 24 25
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

13:30〜
（再/廃/M）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・審査会合資料（案）

資
料
提
出
予
定

・審査会合資料（案）
・耐震建物08（8/7ヒア反映したリバイス版）
・共通12（共通12に係る修正・対応⽅針）
・３Sインターフェイスに係る検討の進め⽅

・⻯巻（⻯巻に係る修正・対応⽅針） ・審査会合資料（案） ・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）
・溢⽔に係る説明（共通12関連）

・⼊⼒地震動の策定（修正・対応⽅針）

28 29 30 31 1
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12（本⽂修正版）

上記終了後
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・溢⽔に係る説明

資
料
提
出
予
定

・審査会合資料（案）(AM)
・共通12（本⽂修正版（9⽇、17⽇、21⽇のヒ
アリングを踏まえた修正））
・申請概要説明資料（濃縮保安規定）
・濃縮個別01　受動形個⼈線量計に係る補⾜説
明資料
・濃縮個別02　許可整合に係る補⾜説明資料
・濃縮個別03　審査基準整合に係る補⾜説明資
料
・濃縮個別04　他施設整合に係る補⾜説明資料
・濃縮個別05　誤記に係る補⾜説明資料
・３S影響評価書

・設計プロセスの運⽤改善状況（事業部間整合
を踏まえた設計審査委員会の運⽤、事業変更許
可申請書記載事項の整理等）

・耐震建物08 ・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）
・⻯巻（説明の類型化、代表による説明に係る整
理）

・審査会合資料

4 5 6 7 8
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

資
料
提
出
予
定

・⼊⼒地震動の策定　検討状況報告メモ

⽉⽇
8⽉

PM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

AM

■：耐震 ■：共通・ＤＢ・ＳＡ ■：濃縮 ■：その他の⾯談/ヒアリング ■：審査会合関係

13:30〜
（濃）保安規定に係るヒアリング
・申請概要説明資料
・濃縮個別01　受動形個⼈線量計
・濃縮個別02　許可整合
・濃縮個別03　審査基準整合
・濃縮個別04　他施設整合
・３S影響評価書

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

AM

10:00〜
・設計プロセスの運⽤改善状況に係る⾯談（事業
部間整合を踏まえた設計審査委員会の運⽤、事
業変更許可申請書記載事項の整理等）

（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・耐震建物08

10:00〜
3Sに関する⾯談
・３Sインターフェイスに係る検討の進め⽅

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12に係る修正・対応⽅針

10:00〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・⻯巻に係る修正・対応⽅針

PM

⽉⽇
8⽉／9⽉

AM

PM

⽉⽇

13:30〜
（再/廃/M）審査会合資料ヒアリング
【対⾯希望】
・審査会合資料（案）

9⽉

13:10〜15:00
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・修正・対応⽅針
・耐震建物08

11:00〜12:00
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・修正・対応⽅針
・耐震建物08

13:30〜
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係る⾯談
【対⾯希望】
・⼊⼒地震動の策定　検討状況報告メモ

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・⻯巻（説明の類型化、代表による説明に係る整
理）

審査会合希望
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設⼯認等週間スケジュール

11 12 13 14 15
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

資
料
提
出
予
定

・共通12（MOX　説明グループ１） ・今後の進め⽅（全体の進め⽅等） ・耐震建物08

18 19 20 21 22
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

資
料
提
出
予
定

・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

⽉⽇
9⽉

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

PM

敬⽼の⽇

PM

⽉⽇
9⽉

AM

10:00〜
（再/廃/M）今後の進め⽅に関するヒアリング
【対⾯希望】
・今後の進め⽅（全体の進め⽅等）

13:30〜
（再/廃）⼊⼒地震動の策定に係るヒアリング
【対⾯希望】
・耐震建物08

13:30〜
（再/廃/M）共通12に関するヒアリング
・共通12（MOX　説明グループ１）
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