

関原発第134号
2021年5月21日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

大飯発電所第3号機 非常用ディーゼル発電機受電しゃ断器
高エネルギーアーク損傷対策工事に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2021年4月28日付け関原発第57号で申請しました大飯発電所第3号機非常用ディーゼル発電機受電しゃ断器高エネルギーアーク損傷対策工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

大飯発電所第3号機

使用前確認申請書番号

関原発第57号(2021年4月28日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

2021年4月28日付け関原発第57号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2021年 5月26日 至 2021年 6月10日 場所 大飯発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2021年 5月24日 至 2021年 6月10日 場所 大飯発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	未定

(下線部は変更部分)

(変更後)

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査(表7) 期日 自 2021年 5月26日 至 2021年 6月11日 場所 大飯発電所
	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2021年 5月24日 至 2021年 6月11日 場所 大飯発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2021年7月30日

(下線部は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2. 4 添付資料－3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する
説明書

変更なし

変更理由

検査工程及び定期事業者検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日、並びに「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年4月28日付け関原発第57号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2021年		
	5月	6月	未定
非常用ディーゼル発電機受電遮断器 高エネルギーギアーク損傷対策			
	▼ <u>定格熱出力運転</u>		

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2021年		
	5月	6月	7月
非常用ディーゼル発電機受電遮断器 高エネルギーギアーク損傷対策			
	▼ <u>定格熱出力運転</u>		