

2022再計発第261号

令和4年12月26日

原子力規制委員会殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

再処理事業所廃棄物管理施設の工事計画の変更の届出について

再処理事業所廃棄物管理施設のしゅん工時期を令和4年12月26日付けで変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第2項の規定に基づき、廃棄物管理施設の工事計画を添付のとおり届け出いたします。

五、廃棄物管理施設の工事計画

年度 項目	令和 4		5		6	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期
主要工程					▲しゅん工	