

令01原機(科臨)018  
令和元年12月25日

原子力規制委員会 殿

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
理事長 児玉 敏雄

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設  
〔STACY(定常臨界実験装置)施設〕に係る  
使用前検査申請書記載事項の変更届

〔ウラン棒状燃料の製作〕

平成30年6月28日付け30原機(科臨)008をもって申請(平成31年4月4日付け31原機(科臨)003で変更)した使用前検査申請書の記載事項の一部を以下のとおり変更したので、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第3条の3第2項の規定に基づき届け出ます。

## 記

### 1. 変更の内容

- 1) 申請書記載事項第7号「申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期」の記載を次のとおり変更する。

#### 変更前

7. 申請に係る原子炉施設の使用の開始の予定時期  
平成31年12月

#### 変更後

7. 申請に係る試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期  
令和3年9月

- 2) 申請書記載事項第3号「工事工程表」の別紙-1、申請書記載事項第4号「検査を受けようとする事項、期日及び場所」の別紙-2の記載を次のとおり変更する。

変更前

○別紙-1について

工 事 工 程 表

設 備	2018年 (平成30年)			2019年			2020年			2021年		
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	
1. 原子炉本体 (2) 燃料体 イ. ウラン 棒状燃料												

○別紙-2について

検査を受けようとする事項、期日及び場所

事 項					
認可 番号	原規規発第 1805304 号	認可 年月日	平成30年5月30日	認可申請 番号	29 原機(科福開)007
検査申請 番号	30 原機(科臨) 008	検査申請 年月日	平成30年6月28日	変更 年月日	平成31年4月4日
工事名	STACY (ウラン棒状燃料の製作)				
検査対象名	検査項目	期 日	場 所		
STACY (定常臨界 実験装置) 施設 原子炉本体 燃料体 ウラン棒状燃料	材料検査 寸法検査 密度検査 溶接検査 外観検査 重量検査 充填ガス確認検査	2018年 (平成30年) 7月2日 ～ 2021年 1月29日	国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構		

変更後

○別紙-1について

工 事 工 程 表

設 備	2018年 (平成30年)			2019年 (令和元年)			2020年 (令和2年)			2021年 (令和3年)					
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10
1. 原子炉本体 (2) 燃料体 イ. ウラン 棒状燃料	—————														

○別紙-2について

検査を受けようとする事項、期日及び場所

事 項					
認可 番号	原規規発第 1805304 号	認可 年月日	平成30年5月30日	認可申請 番号	29 原機(科福開)007
検査申請 番号	30 原機 (科臨) 008	検査申請 年月日	平成30年6月28日	変更 年月日	令和元年 12月 25日
工事名	STACY (ウラン棒状燃料の製作)				
検査対象名	検査項目	期 日	場 所		
STACY (定常臨界 実験装置) 施設 原子炉本体 燃料体 ウラン棒状燃料	材料検査 寸法検査 密度検査 溶接検査 外観検査 重量検査 充填ガス確認検査	平成 30 年 7 月 2 日 ～ 令和 3 年 9 月 30 日	国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構		

2. 変更の理由

試験研究用等原子炉施設の使用の開始の予定時期及び検査を受けようとする期日について、その後の工程調整に伴い、変更が必要になったため。