

関原発 第463号
2020年 1月15日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
取締役社長 岩根 茂樹

高浜発電所第3号機高エネルギーアーク損傷対策工事に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2019年12月13日付け関原発第414号で申請しました高浜発電所第3号機高エネルギーアーク損傷対策工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第414号(2019年12月13日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2019年12月13日付け関原発第414号の申請書記載事項

検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期日 自 2020年 1月23日 至 2020年 3月11日 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2020年 4月13日

(変更後)

検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時(五号) 期日 自 2020年 2月 6日 至 2020年 3月24日 場所 高浜発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2020年 4月27日

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

変更理由

工事工程の見直しに伴い、「使用前検査の検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。


<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書


年月 項目	2020年		
	1月	2月	3月
その他発電用 原子炉の附属 施設のうち非 常用電源設備			
	△△	△ 使用前検査 (五号)	△△

- △ 基本設計方針検査
- 工事期間

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2020年		
	1月	2月	3月
その他発電用 原子炉の附属 施設のうち非 常用電源設備			
		△ △ △ 使用前検査 (五号)	△ △

- △ 基本設計方針検査
- 工事期間