

東北電原技第8号

令和2年4月30日

原子力規制委員会 殿

仙台市青葉区本町一丁目7番1号

東北電力株式会社

取締役社長 社長執行役員

樋口 康二郎

女川原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る

工事計画変更届出

女川原子力発電所の工事計画を令和2年4月30日付けをもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 東北電力株式会社

住 所 仙台市青葉区本町一丁目7番1号

代表者の氏名 取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 女川原子力発電所

所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町及び石巻市

三 変更の内容

女川原子力発電所原子炉設置許可申請書は、昭和45年12月10日付け45原第7662号をもって許可を受けました。

また、平成25年12月27日付け東北電原技第8号をもって変更申請を行った発電用原子炉設置変更許可申請書につきましては、令和2年2月26日付け原規規発第2002261号をもって変更許可を受けましたが、その内容のうち、重大事故等対処設備他設置工事の工事計画について、添付のとおり変更いたしました。

四 変更の理由

重大事故等対処設備他設置工事について、工事の進捗及び工程検討を踏まえて工事工程を見直し、工事計画を変更いたしました。

今回の届出は、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工事計画 (変更前)

年度 年月	2013(平成25)			2017(平成29)			2018(平成30)			2019(平成31/令和元)			2020(令和2)			2021(令和3)											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
項目																											
重大事故等対処設備他設置工事																											

工事計画 (変更後)

年度 年月	2013(平成25)			2019(平成31/令和元)			2020(令和2)			2021(令和3)			2022(令和4)			2023(令和5)											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
項目																											
重大事故等対処設備他設置工事																											