

使用前検査申請書の変更について

原発本第 128 号
令和 2 年 8 月 // 日

経済産業大臣
梶山弘志 殿

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
九州電力株式会社
代表取締役
社長執行役員 池辺和弘

令和 2 年 4 月 20 日付け原発本第 34 号をもって提出しました川内原子力発電所第 2 号機使用前検査申請書の記載事項を変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 使用前検査申請書

川内原子力発電所第2号機

使用前検査申請書

原発本第34号（令和2年4月20日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

変更の内容	川内原子力発電所第2号機 計測制御系統設備の改造の工事	
	(変更前)	
	検査希望年月日	(一号) 自 令和2年 7月 28日 至 令和2年 7月 29日
		(五号) 自 令和2年 10月 12日 至 令和2年 11月 13日
(変更後)		
検査希望年月日	(一号) 自 令和2年 7月 28日 至 令和2年 11月 16日	
	(五号) 自 令和2年 10月 12日 至 令和2年 11月 16日	
変更の理由	川内原子力発電所第2号機の原子炉安全保護盤設置工事の検査工程見直しに伴い、「検査希望年月日」を変更する。	

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

工事の工程に関する説明書

変更前

年 項目月	令和元年												令和2年											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
原子炉安全保護盤 取替工事	工事期間																							

△ 寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査・耐圧検査・漏えい検査
 ▲ 機能・性能検査

工事の工程に関する説明書

変更後

年 項目月	令和元年												令和2年											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
原子炉安全保護盤 取替工事	工事期間																							

△ 寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査・耐圧検査・漏えい検査
 ▲ 機能・性能検査