

関原発第294号

2020年8月28日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号

関西電力株式会社

執行役社長 森本 孝

美浜発電所の工事計画変更届出

美浜発電所の工事計画を2020年8月21日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

代表者の氏名 執行役社長 森本 孝

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 美浜発電所

所 在 地 福井県三方郡美浜町丹生

3. 変更の内容

美浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和41年12月1日付41原第4592号をもって許可を受けました。

また、3号炉の重大事故等対処設備他設置工事については、平成28年10月5日付原規規発第16100514号をもって変更許可を受けました。その後、同工事の工事計画について平成31年2月14日付関原発第528号、2020年4月17日付関原発第54号で変更しましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

3号炉の重大事故等対処設備他設置工事については、竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工 事 計 画 (変更前)

項 目	年	2013	2017												2018												2019												2020																															
	月	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																							
重大事故等対処設備他 設置工事 (3号炉)																																																																						△ 竣 工

工 事 計 画 (変更後)

項 目	年	2013	2017												2018												2019												2020												2021	
	月	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
重大事故等対処設備他 設置工事 (3号炉)																																																			△ 竣 工	