

使用前検査申請書の変更について

原発本第 242 号  
令和 2 年 11 月 13 日

原子力規制委員会 殿

経済産業大臣  
梶山弘志 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号

九州電力株式会社

代表取締役

社長執行役員

池辺和弘

令和 2 年 8 月 11 日付け原発本第 122 号をもって提出しました川内原子力発電所第 2 号機使用前検査申請書（令和 2 年 10 月 1 日付け原発本第 188 号にて使用前検査申請書の変更について提出）の記載事項を変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第 19 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

## 1. 使用前検査申請書

川内原子力発電所第2号機

使用前検査申請書

原発本第122号（令和2年8月11日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第188号（令和2年10月1日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

## 2. 1 使用前検査申請書

変更の内容	川内原子力発電所第2号機 原子炉冷却系統設備の修理の工事	
	(変更前)	
	検査希望年月日	(一号) 自 令和2年 9月 14日 至 令和2年 11月 18日
		(五号) 自 令和2年 11月 2日 至 令和2年 11月 18日
	原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	令和2年 8月 11日 令和2年 10月 1日
変更の理由	(変更後)	
	検査希望年月日	(一号) 自 令和2年 9月 14日 至 令和2年 11月 19日
		(五号) 自 令和2年 11月 2日 至 令和2年 11月 19日
	原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	令和2年 8月 11日 令和2年 10月 1日 令和2年 11月 /3日
変更の理由	川内原子力発電所2号機のほう酸注入ライン逆止弁取替工事の工事の工程を見直したことに伴い、「検査希望年月日」及び「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」を変更する。	

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書  
添付に示す。

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	令和2年		
		9月	10月	11月
ほう酸注入ライン 逆止弁取替工事			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現地工事期間</div>	
		←	△使用前検査 (一号)	→
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">←</div> ▲使用前検査 (五号)

変更前

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	令和2年		
		9月	10月	11月
ほう酸注入ライン 逆止弁取替工事			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現地工事期間</div>	
		←	△使用前検査 (一号)	→
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">←</div> ▲使用前検査 (五号)

変更後

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査