

関原発 第133号
2021年 5月21日

経済産業大臣
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2020年9月3日付け関原発第301号で申請（2021年1月25日付け関原発第553号及び2021年5月12日付け関原発第68号で申請書の記載内容変更）しました美浜発電所第3号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

美浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第301号(2020年 9月 3日)

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第553号(2021年 1月25日)

関原発第 68号(2021年 5月12日)

2. 変更内容及び理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2021年5月12日付け関原発第68号の申請書記載事項

検査希望年月日	(五号) 自 2020年10月 6日 至 <u>2021年 7月</u>
使用開始予定年月日	<u>2021年 7月</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成 29年 12月 15日 平成 30年 3月 16日 平成 30年 4月 20日 平成 30年 6月 25日 平成 30年 7月 4日 平成 30年 12月 5日 平成 31年 2月 6日 <u>2019年 5月 16日</u> <u>2019年 6月 28日</u> <u>2019年 7月 25日</u> <u>2019年 9月 2日</u> <u>2020年 3月 24日</u> <u>2020年 3月 30日</u> <u>2020年 4月 7日</u> <u>2020年 8月 21日</u> <u>2021年 1月 25日</u> <u>2021年 5月 12日</u>

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(五号) 自 2020年10月 6日 至 <u>2021年 7月27日</u>
使用開始予定年月日	<u>2021年 7月27日</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成 29年 12月 15日 平成 30年 3月 16日 平成 30年 4月 20日 平成 30年 6月 25日 平成 30年 7月 4日 平成 30年 12月 5日 平成 31年 2月 6日 <u>2019年 5月 16日</u> <u>2019年 6月 28日</u> <u>2019年 7月 25日</u> <u>2019年 9月 2日</u> <u>2020年 3月 24日</u> <u>2020年 3月 30日</u> <u>2020年 4月 7日</u> <u>2020年 8月 21日</u> <u>2021年 1月 25日</u> <u>2021年 5月 12日</u> <u>2021年 5月 21日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年5月12日付け関原発第68号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2020年				2021年	
	7月	8月	9月	10月	6月	7月
主 変 圧 器 取 替 工 事	工事期間				定格出力運転 ▼	
					△ 使用前検査 (五号)	

△ 外観検査、接地線導通検査、絶縁耐力検査、警報保護装置検査、負荷検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2020年				2021年	
	7月	8月	9月	10月	6月	7月
主 変 圧 器 取 替 工 事	工事期間				定格出力運転 ▼	
					△ 使用前検査 (五号)	

△ 外観検査、接地線導通検査、絶縁耐力検査、警報保護装置検査、負荷検査