

関原発 第294号  
2021年 8月 2日

経済産業大臣  
梶山 弘志 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号  
関西電力株式会社  
執行役社長 森本 孝

高浜発電所第2号機原子力発電工作物に係る  
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成29年7月21日付け関原発第151号で申請（平成30年8月20日付け関原発第262号、平成30年9月21日付け関原発第293号、平成31年2月6日付け関原発第515号、2020年3月24日付け関原発第619号、2020年4月7日付け関原発第24号及び2021年4月30日付け関原発第24号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第2号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

## 1. 使用前検査申請書

高浜発電所第2号機

使用前検査申請書番号

関原発第151号（平成29年 7月21日）

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第262号（平成30年 8月20日）

関原発第293号（平成30年 9月21日）

関原発第515号（平成31年 2月 6日）

関原発第619号（2020年 3月24日）

関原発第 24号（2020年 4月 7日）

関原発第 24号（2021年 4月30日）

## 2. 変更の内容及び変更の理由

## 2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

平成29年7月21日付け関原発第151号及び

2021年4月30日付け関原発第24号の申請書記載事項

検査を受けようとする 工 事 の 工 程	構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号）
	原子炉に燃料を装入することができる状態になった時（三号）
	工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号）
検 査 希 望 年 月 日	（一号）自 2018年11月29日 至 未定
	（三号）自 <u>2021年 5月</u> 至 未定
	（五号） 未 定
使用開始予定年月日	未 定

原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日 2021年 4月30日
--	---

(下線は変更部分)

(変更後)

検査を受けようとする工事の工程	構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時 (一号)
	原子炉に燃料を装入することができる状態になった時 (三号)
	原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 (四号)
	工事の計画に係る全ての工事が完了した時 (五号)
検査希望年月日	(一号) 自 2018年11月29日 至 <u>2023年 8月</u>
	(三号) 自 <u>2021年 8月</u> 至 <u>2023年 8月</u>
	(四号) 自 <u>2023年 6月</u> 至 <u>2023年 8月</u>
	(五号) <u>2023年 8月</u>
使用開始予定年月日	<u>2023年 8月</u>

原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年10月 7日
	平成30年 3月20日
	平成30年 4月20日
	平成30年 7月 4日
	平成30年 8月20日
	平成30年12月 5日
	平成31年 2月 1日
	平成31年 2月 6日
	平成31年 4月 4日
	2019年 5月16日
	2019年 6月24日
	2019年 8月23日
	2020年 1月31日
	2020年 2月26日
	2020年 3月24日
	2020年 4月 7日
	2021年 4月30日
	<u>2021年 8月 2日</u>

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料ー1 工事の工程に関する説明書  
添付資料のとおり

2. 3 添付資料ー2 工事の工程における放射線管理に関する説明書  
変更なし

#### 変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程」、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

#### <添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2021年4月30日付け関原発第24号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2018年			2020年			2021年		未定
	10月	11月	12月	3月	4月	5月	4月	5月	
高浜発電所第二号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事					工事期間				
									定格出力運転 ▼
					△ 使用前検査 (一号)				
								▲ 使用前検査 (三号)	
									◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2018年		2021年		2023年			
	11月	12月	8月	12月	5月	6月	7月	8月
高浜発電所第二号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事			工事期間				定格出力運転 ▼	
					△ 使用前検査 (一号)			
					▲ 使用前検査 (三号)			
							▲ 使用前検査 (四号)	
							◆ 使用前検査 (五号)	

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査