

東許第21007号  
令和3年12月22日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番5号  
原子燃料工業株式会社  
代表取締役社長 伊藤 義章

核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書に係る変更の届出

平成30年6月19日付け東許第18010号をもって申請し、平成30年7月3日付け東許第18012号、平成31年2月14日付け東許第19003号、令和3年3月18日付け東許第21003号及び令和3年7月9日付け東許第21004号をもって変更を届け出た核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書について、記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の5第2項の規定に基づき、別記のとおり届出いたします。

## 別 記

### 1. 変更の内容

- (1) 平成30年6月19日付け東許第18010号をもって申請し、平成30年7月3日付け東許第18012号、平成31年2月14日付け東許第19003号、令和3年3月18日付け東許第21003号及び令和3年7月9日付け東許第21004号をもって変更を届け出た申請書別紙の記載事項の「別添1 工事工程表」について、以下のとおり変更する。

(変更前)

添付1に示す。

(変更後)

添付2に示す。

### 2. 変更の理由

使用前検査の予定を変更する。

以上

(注2)

工事工程表(注1)

認可番号等	施設区分	場所	名称		変更内容	平成30年度		令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度						
			設備・機器名称	機器名		第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
平成30年5月28日付け原規規発第1805286号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	地下式集合体貯蔵庫(建築部分)	—	新設	▲																								
			地下式集合体貯蔵庫(ラック部分)	—	新設	▲																								
平成30年5月22日付け原規規発第1805221号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	ディーゼル式発電機No.3	—	更新																									
			その他の加工施設	加工工場 機械棟北側屋外	ディーゼル式発電機No.1	—	改造																							
平成30年5月22日付け原規規発第1805223号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 粉末調整室	ディーゼル式発電機	—	更新																									
			成形施設	加工工場 粉末調整室	混合機No.3	—	撤去																							
令和2年3月13日付け原規規発第2003137号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 ベレット加工室R1	混合機No.3の付属設備	混合機No.3架台	撤去																									
				昇降装置	撤去																									
				昇降装置フード	撤去																									
				粉末投入ボックス	撤去																									
				リフターNo.3	撤去																									
				篩別機No.3	—	撤去																								
				篩別機No.3の付属設備	粉末充てん装置	撤去																								
					粉末充てん装置架台	撤去																								
					粉末取出ボックス	撤去																								
				加工工場 ベレット加工室R1	混合機R I No.1	—	撤去																							
					混合機R I No.1の付属設備	粉末投入装置	撤去																							
					投入ボックスR I	撤去																								
					混合機R I No.2	—	撤去																							
					混合機R I No.2の付属設備	移動装置	撤去																							
						移動ホッパーNo.1	撤去																							
						移動ホッパーNo.2	撤去																							
					混合機R I No.1.No.2の付属設備	架台	撤去																							
					粉末移送容器	—	撤去																							
					粉末移送容器の付属設備	粉末移送容器受け台	撤去																							
					昇降装置	—	撤去																							
		篩別機R I	—	撤去																										
		篩別機R Iの付属設備	架台	撤去																										
		プレスR Iの付属設備	ホッパー	撤去																										
		研磨洗浄装置R Iの付属設備	洗浄処理設備R I	撤去																										
核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 燃料棒保管室	燃料棒保管室	燃料棒保管棚No.1.No.2	—	改造																									
			保管トレー	—	変更なし																									
			集合体貯蔵棚No.1~No.7	—	改造																									
			燃料棒保管棚	—	撤去																									
			燃料棒保管棚の付属設備	保管トレー	撤去																									
			洗濯機	—	撤去																									

【凡例】

- : 工事期間
- ▲ : 使用前検査(予定)
- △ : 使用前検査(実績)
- ▽ : 加工施設の性能検査

注1 規制基準に基づき加工事業変更許可に係る加工施設について、今後別途申請する設工認が認可された後、順次、本使用前検査申請書の工事工程表を変更して届け出する。  
 注2 令和元年度から令和2年度については、工事及び検査の実績、予定ともないため、省略する。

(注2)

工事工程表(注1)

認可番号等	施設区分	場所	名称		変更内容	平成30年度		令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度						
			設備・機器名称	機器名		第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
平成30年5月28日付け原規規発第1805286号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	地下式集合体貯蔵庫(建築部分)	—	新設	▲																								
			地下式集合体貯蔵庫(ラック部分)	—	新設	▲																								
平成30年5月22日付け原規規発第1805221号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	ディーゼル式発電機No.3	—	更新																									
			その他の加工施設	加工工場 機械棟北側屋外	ディーゼル式発電機No.1	—	改造																							
平成30年5月22日付け原規規発第1805223号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 粉末調整室	ディーゼル式発電機	—	更新																									
			成形成設	混合機No.3	—	撤去																								
令和2年3月13日付け原規規発第2003137号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 ベレット加工室R1	混合機No.3の付属設備	混合機No.3架台	撤去																									
				昇降装置	撤去																									
				昇降装置フード	撤去																									
				粉末投入ボックス	撤去																									
				リフターNo.3	撤去																									
				篩別機No.3	—	撤去																								
				篩別機No.3の付属設備	粉末充てん装置	撤去																								
					粉末充てん装置架台	撤去																								
					粉末取出ボックス	撤去																								
				加工工場	混合機R I No.1	—	撤去																							
					混合機R I No.1の付属設備	粉末投入装置	撤去																							
						投入ボックスR I	撤去																							
					混合機R I No.2	—	撤去																							
					混合機R I No.2の付属設備	移載装置	撤去																							
						移動ホッパーNo.1	撤去																							
						移動ホッパーNo.2	撤去																							
					混合機R I No.1.No.2の付属設備	架台	撤去																							
					粉末移送容器	—	撤去																							
					粉末移送容器の付属設備	粉末移送容器受け台	撤去																							
					昇降装置	—	撤去																							
		篩別機R I	—	撤去																										
		篩別機R Iの付属設備	架台	撤去																										
		プレスR Iの付属設備	ホッパー	撤去																										
		研磨洗浄装置R Iの付属設備	洗浄処理設備R I	撤去																										
核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 燃料棒保管室	燃料棒保管室	燃料棒保管棚No.1.No.2	—	改造																									
			保管トレー	—	変更なし																									
			集合体貯蔵棚No.1~No.7	—	改造																									
			燃料棒保管棚	—	撤去																									
			燃料棒保管棚の付属設備	保管トレー	撤去																									
			組立室	燃料棒保管室	—	撤去																								
その他の加工施設	加工工場 洗濯室	洗濯機	—	撤去																										

【凡例】

- : 工事期間
- ▲ : 使用前検査(予定)
- ▲ : 使用前検査(実績)
- ▽ : 加工施設の性能検査

注1 規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設について、今後別途申請する設工認が認可された後、順次、本使用前検査申請書の工事工程表を変更して届け出する。  
 注2 令和元年度から令和2年度については、工事及び検査の実績、予定ともないため、省略する。