

総室発第94号  
令和4年2月28日

原子力規制委員会 殿

東京都台東区上野五丁目2番1号  
日本原子力発電株式会社  
取締役社長 村松 衛

東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可に係る工事計画変更届出

東海第二発電所の工事計画を令和4年2月18日付けをもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 日本原子力発電株式会社  
住 所 東京都台東区上野五丁目2番1号  
代表者の氏名 取締役社長 村松 衛

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 東海第二発電所  
所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字白方1番の1

3. 変更内容

東海第二発電所原子炉設置許可申請書は、昭和47年12月23日付け47原第11624号をもって許可を受けました。

平成26年5月20日付け総室発第31号をもって変更申請を行った発電用原子炉設置変更許可申請書につきましては、平成30年9月26日付け原規規発第1809264号をもって変更許可を受け、その内容のうち、令和2年1月28日付け総室発第99号をもって変更した設計基準対象施設及び重大事故等対処施設設置の工事計画について、添付1のとおり変更いたしました。

また、令和元年9月24日付け総室発第69号をもって変更申請を行った発電用原子炉設置変更許可申請書につきましては、令和3年12月22日付け原規規発第2112224号をもって変更許可を受け、その内容のうち、特定重大事

故等対処施設及び所内常設直流電源設備（3系統目）設置の工事計画について、添付2のとおり変更いたしました。

#### 4. 変更の理由

設計基準対象施設，重大事故等対処施設，特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（3系統目）について，工事の進捗及び工程検討を踏まえて工事工程を見直し，一部記載を適正化したうえで，工事計画を変更いたしました。

今回の届出は，施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく，施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工事計画（変更前）

項目	年度			2013			2021			2022													
	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
設計基準対象施設及び 重大事故等対処施設他設置																							

工事計画（変更後）

項目	年度			2013			2021			2022						2023						2024												
	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
設計基準対象施設及び 重大事故等対処施設設置工事																																		

