

総室発第 102 号  
令和 4 年 3 月 24 日

原子力規制委員会 殿

東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号  
日本原子力発電株式会社  
取締役社長 村 松 衛

東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可に係る工事計画変更届出

東海第二発電所の工事計画を令和4年3月23日付けをもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

#### 記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 日本原子力発電株式会社  
住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号  
代表者の氏名 取締役社長 村 松 衛

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 東海第二発電所  
所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字白方 1 番の 1

3. 変更内容

東海第二発電所原子炉設置許可申請書は、昭和 47 年 12 月 23 日付け 47 原第 11624 号をもって許可を受けました。

令和 3 年 6 月 25 日付け総室発第 28 号をもって変更申請を行った発電用原子炉設置変更許可申請書につきましては、令和 4 年 3 月 9 日付け原規発第 2203092 号をもって変更許可を受け、その内容のうち、圧縮減容装置設置の工事計画について、添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

令和 4 年 2 月 28 日に、設計基準対象施設、重大事故等対処施設、特定重大事故等対処施設、所内常設直流電源設備（3 系統目）について、工事の進捗及び工程検討を踏まえて工事工程を見直しました。これを踏まえて、圧縮減容装置の設置時期についても見直し、工事計画を変更いたしました。

今回の届出は、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工事計画（変更前）

項目	2021			2022									2023									2024																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
圧縮減容装置の設置																																								

工事計画（変更後）

項目	2021			2022									2023									2024																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
圧縮減容装置の設置																																								