

## 大間原子力発電所 審査項目に関する今後の工程について

	2022年4月	5月	6月	7月以降
敷地地質 品質保証		ヒアリング ▽ 品質保証	審査会合 ▽	
シームS-11・変状	4/22審査会合 ▽ S-11・変状	ヒアリング ▽ S-11・変状方針	審査会合 ▽	ヒアリング ▽ S-11・変状
地震動 特定して(内陸地殻内)		ヒアリング ▽ F-14・奥尻方針・隆起方針	審査会合 ▽ 奥尻・隆起	ヒアリング ▽ 奥尻・隆起
特定せず			ヒアリング ▽ 全国共通・地域性	審査会合 ▽
基準地震動				ヒアリング ▽ 基準地震動
注) 年超過確率は別途				
津波 基準津波			ヒアリング ▽ 組合せ	審査会合 ▽ 基準津波
注) 取水性確保は別途 注) 年超過確率は別途				

## ＜前提条件＞

- ・審議項目：現時点での論点を考慮した。
- ・審査会合開催までの必要期間：ヒアリング終了から最速の2週間とした。
- ・ヒアリングの同時申込：2枠までを考慮した。

＜凡例＞ ▼:実績 , ▽:予定