

関原発 第135号
2022年 6月10日

経済産業大臣
萩生田 光一 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝

高浜発電所第3号機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

2022年5月31日付け関原発第120号で申請しました高浜発電所第3号機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第3号機

使用前検査申請書番号

関原発第120号(2022年5月31日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2.1 使用前検査申請書

(変更前)

2022年5月31日付け関原発第120号の申請書記載事項

検査希望年月日	(一号)	自 2022年 6月14日 至 2022年 6月15日
	(四号)	自 2022年 7月 8日 至 2022年 7月 9日
	(五号)	未定
使用開始予定年月日	未定	
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	2022年 5月31日	

(下線は変更部分)

(変更後)

検査希望年月日	(一号)	自 2022年 6月14日 至 <u>未定</u>
	(四号)	自 2022年 7月 8日 至 <u>未定</u>
	(五号)	未定
使用開始予定年月日	未定	
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	2022年 5月31日	

(下線は変更部分)

2.2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料のとおり

2.3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い「検査希望年月日」を未定に変更する。

<添付資料>




「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2022年5月31日付け関原発第120号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年		
	6月	7月	未定
蒸気発生器伝熱管補修工事	 使用前検査（一号）	 使用前検査（四号）	 使用前検査（五号）

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、
耐圧検査、漏えい検査




▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年		
	6月	7月	未定
蒸気発生器伝熱管補修工事	 使用前検査（一号）		
	 使用前検査（四号）		
	 使用前検査（五号）		

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、
耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査