

関原発第234号
2022年7月1日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

大飯発電所第4号機 化学体積制御設備配管改造工事に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2022年1月18日付け関原発第525号で申請(2022年5月30日付け
関原発第115号で申請書の記載内容変更)しました大飯発電所第4号機化学体積
制御設備配管改造工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更し
ましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定
により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

大飯発電所第4号機

使用前確認申請書番号

関原発第525号(2022年1月18日)

以下、使用前確認申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第115号(2022年5月30日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

2022年1月18日付け関原発第525号の申請書記載事項

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 執行役社長 森本 孝
-------------------------------	---

(下線部は変更部分)

2022年5月30日付け関原発第115号の申請書記載事項

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2022年 8月 <u>1日</u>
--------------------------	--------------------

(下線部は変更部分)

(変更後)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 執行役社長 森 望
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	2022年 8月 <u>12日</u>

(下線部は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付資料-1のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2. 4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する説明書

変更なし

変更理由

2022年6月28日付けをもって当社執行役社長が交代したため、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の代表者の氏名を変更する。

また定期事業者検査工程の変更に伴い、「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。併せて「添付資料－1 工事の工程に関する説明書」について記載を変更する。






<添付資料>

1. 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2022年5月30日付け関原発第115号の申請書記載事項

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2022年						
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
発電用原子炉施設に係るもの 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。） 化学体積制御設備 主配管			工事期間 				定格熱出力運転▼ 
		使用前事業者検査（表3-1） 					
				使用前事業者検査（表7） 			
				使用前事業者検査（表9） 			

(変更後)

工事の工程に関する説明書

項目	年月	2022年					
		2月	3月	4月	5月	6月	7月
発電用原子炉施設に係るもの 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。） 化学体積制御設備 主配管							

工事期間

使用前事業者検査（表3-1）

使用前事業者検査（表7）

使用前事業者検査（表9）

定格熱出力運転▼