

関原発第236号
2022年7月1日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

大飯発電所第4号機 SA時用所内直流電源設備設置工事に係る
使用前確認申請書の記載内容変更について

2021年12月10日付け関原発第495号で申請しました（2022年5月30日付け関原発第116号で申請書の記載内容変更）大飯発電所第4号機SA時用所内直流電源設備設置工事に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前確認申請書

大飯発電所第4号機

使用前確認申請書番号

関原発第495号(2021年12月10日)

以下、使用前確認申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第116号(2022年5月30日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

2021年12月10日付け関原発第495号の申請書記載事項

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 執行役社長 森本 孝
-------------------------------	-----------------------------------------------------------

(下線部は変更部分)

2022年5月30日付け関原発第116号の申請書記載事項

使用前確認を受けようとする使用前事業者 検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2022年 1月 至 2022年 7月13日 場所 大飯発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始 の予定時期	2022年 8月 1日

(下線部は変更部分)

(変更後)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 執行役社長 森 望
使用前確認を受けようとする使用前事業者 検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査(表9) 期日 自 2022年 1月 至 2022年 8月10日 場所 大飯発電所
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始 の予定時期	2022年 8月10日

(下線部は変更部分)

- 2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付資料－1 のとおり
- 2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし
- 2. 4 添付資料－3 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する
説明書
変更なし

変更理由

2022年6月28日付けをもって当社執行役社長が交代したため、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の代表者の氏名を変更する。

また検査工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」の期日の変更および大飯発電所第4号機特定重大事故等対処施設の供用開始日変更に伴い、「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の変更する。

本変更に合わせて、「添付資料－1 工事の工程に関する説明書」について記載を変更する。

<添付資料>

- 1. 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2022年5月30日付け関原発第116号の申請書記載事項

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2021年			2022年												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 その他の電源装置（非常用のものに限る。） 電力貯蔵装置 基本設計方針に記載の設備 火災防護設備 消火設備 主配管																
	工事期間 															
	使用前事業者検査（表1） 															
	使用前事業者検査（表7） 															
使用前事業者検査（表9） 																

