

関原発 第546号
2022年12月15日

経済産業大臣
西村 康稔 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第2号機原子炉冷却系統設備弁・配管撤去
工事に係る使用前検査申請書の記載内容変更について

平成23年9月6日付け関原発第235号で申請（平成24年1月27日付け関原発第451号、平成28年7月6日付け関原発第207号、2020年3月24日付け関原発第621号及び2022年7月1日付け関原発第212号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第2号機原子炉冷却系統設備弁・配管撤去工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第2号機

使用前検査申請書番号

関原発第235号（平成23年9月6日）

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第451号（平成24年 1月27日）

関原発第207号（平成28年 7月 6日）

関原発第621号（2020年 3月24日）

関原発第212号（2022年 7月 1日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

平成28年7月6日付け関原発第207号の申請書記載事項

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年11月11日 至 <u>未定</u>
	(五号) 自 <u>未定</u> 至 <u>未定</u>

平成24年1月27日付け関原発第451号の申請書記載事項

使用開始予定年月日	<u>未定</u>
-----------	-----------

2022年7月1日付け関原発第212号の申請書記載事項

原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日 2020年 3月24日 2022年 7月 1日
--	---

(変更後)

検査希望年月日	(一号) 自 平成23年11月11日 至 <u>2023年4月</u>
	(五号) <u>2023年 8月</u>
使用開始予定年月日	<u>2023年 8月</u>
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日	平成28年 7月 6日 2020年 3月24日 2022年 7月 1日 <u>2022年12月15日</u>

2. 2 添付資料－1 工事の工程に関する説明書
添付のとおり

2. 3 添付資料－2 工事の工程における放射線管理
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。

併せて、「原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 1 項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

平成23年4月12日付け関原発第37号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	平成23年		平成24年	未定
	11月	12月	1月	
原子炉冷却系統設備弁・配管撤去工事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">工 事 期 間</div>			定格出力運転
	△ 11/16	使用前検査 (イ)	△ 1/13	△ 未定 ◇ 未定 使用前検査 (ホ)

△ 外観検査、据付検査、耐圧検査、漏えい検査

◇ 性能検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2011年	2023年				
	11月	4月	5月	6月	7月	8月
原子炉冷却系統設備弁・配管撤去工事						
	△ 使用前検査 (一号)				 ◆ 使用前検査 (五号)	

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

◆ 総合的な性能を確認する検査