

原子力発 第22431号  
令和5年 1月31日

原子力規制委員会 殿

住所 香川県高松市丸の内2番5号  
氏名 四国電力株式会社  
取締役社長 長井啓介  
社長執行役員

### 使用前確認申請書の記載内容の変更について

令和4年9月16日付け原子力発 第22265号で申請しました伊方発電所第3号機使用前確認申請書の記載内容を別紙のとおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により提出いたします。

以上

1. 使用前確認申請書

伊方発電所第3号機

使用前確認申請書番号

原子力発 第22265号 (令和4年 9月16日)

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

(変更前)

【申請書記載事項】

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 | 工事の工程<br>構造、強度又は漏えいに係る検査 (表 1 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 1 月 7 日<br>至 令和 5 年 5 月<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)<br>・三菱重工業株式会社<br>原子力セグメント (神戸地区)<br>(兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目<br>1 番 1 号)<br>・IMI ジャパン株式会社<br>(兵庫県神戸市中央区港島南町 7 丁目<br>3 番 6) |
|                                      | 工事の工程<br>主要な耐圧部の溶接部に係る検査 (表 3 - 1 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 0 月 1 8 日<br>至 令和 5 年 5 月<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)<br>・三菱重工業株式会社<br>原子力セグメント (神戸地区)<br>(兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目<br>1 番 1 号)   |
|                                      | 工事の工程<br>工事完了時の検査 (表 7 ※)<br>期日 自 令和 5 年 4 月<br>至 令和 5 年 5 月<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)  |
|                                      | 工事の工程<br>品質マネジメントシステムに係る検査 (表 9 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 0 月 1 8 日<br>至 令和 5 年 5 月<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)   |
| 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期             | 令和 5 年 5 月  |

※: 原子力発第 22108 号及び原子力発第 22151 号で届け出た設計及び工事計画届出書の工事の方法に記載する表を示す。

(変更後)

【申請書記載事項】

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 | 工事の工程<br>構造、強度又は漏えいに係る検査 (表 1 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 1 月 7 日<br>至 令和 5 年 6 月 1 9 日<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)<br>・三菱重工業株式会社<br>原子力セグメント (神戸地区)<br>(兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目<br>1 番 1 号)<br>・IMI ジャパン株式会社<br>(兵庫県神戸市中央区港島南町 7 丁目<br>3 番 6) |
|                                      | 工事の工程<br>主要な耐圧部の溶接部に係る検査 (表 3 - 1 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 0 月 1 8 日<br>至 令和 5 年 6 月 1 9 日<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)<br>・三菱重工業株式会社<br>原子力セグメント (神戸地区)<br>(兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目<br>1 番 1 号)   |
|                                      | 工事の工程<br>工事完了時の検査 (表 7 ※)<br>期日 自 令和 5 年 4 月 1 0 日<br>至 令和 5 年 6 月 1 9 日<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)  |
|                                      | 工事の工程<br>品質マネジメントシステムに係る検査 (表 9 ※)<br>期日 自 令和 4 年 1 0 月 1 8 日<br>至 令和 5 年 6 月 1 9 日<br>場所 ・伊方発電所<br>(愛媛県西宇和郡伊方町九町字コチワキ<br>3 番耕地 4 0 番地 3)   |
| 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期             | 令和 5 年 6 月 1 9 日  |

※: 原子力発第 22108 号及び原子力発第 22151 号で届け出た設計及び工事計画届出書の工事の方法に記載する表を示す。

変更理由

工事の工程変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」および「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」の期日を記載する。

2. 2 工事の工程に関する説明書

変更内容は、添付資料－1のとおり。

3. 添付資料

添付資料－1 「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

| 変更前   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  | 変更後  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|-----|-----|----|----|------|----|----|----|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>工事の工程に関する説明書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年月</th> <th colspan="5">令和4年</th> <th colspan="5">令和5年</th> </tr> <tr> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">原子炉冷却系統施設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>↑ : 使用前事業者検査</p> |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  | 年月   | 令和4年 |  |  |  |  | 令和5年 |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 原子炉冷却系統施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>工事の工程に関する説明書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年月</th> <th colspan="5">令和4年</th> <th colspan="5">令和5年</th> </tr> <tr> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">原子炉冷却系統施設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>↑ : 使用前事業者検査</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年月 | 令和4年 |  |  |  |  | 令和5年 |  |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 原子炉冷却系統施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月  | 令和4年 |     |     |    |    | 令和5年 |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 10月  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月   | 4月 | 5月 | 6月 |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原子炉冷却系統施設   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月  | 令和4年 |     |     |    |    | 令和5年 |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 10月  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月   | 4月 | 5月 | 6月 |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原子炉冷却系統施設   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更理由  |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  | 変更理由   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>工事の工程変更に伴い、使用前事業者検査の工程を変更する。</li> </ul>  |      |     |     |    |    |      |    |    |    |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>工事の工程変更に伴い、使用前事業者検査の工程を変更する。</li> </ul> |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |     |     |    |    |    |    |    |    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |