

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊3号炉）
（440）
2. 日時：令和5年1月25日 15時45分～15時55分
3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室（一部TV会議システムを利用）
4. 出席者：（※ TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

天野安全管理調査官、宮本上席安全審査官、片桐主任安全審査官、
藤原主任安全審査官、秋本安全審査官、伊藤安全審査官、
大塚安全審査官、小野安全審査官、上田審査チーム員、
長江技術参与、日南川技術参与

北海道電力株式会社：

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他4名

原子力事業統括部 部長（安全技術担当）※、他9名※

5. 自動文字起こし結果

別紙のとおり

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和4年3月9日 第70回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施した。

6. その他

提出資料：

- （1）泊発電所3号炉 残されている審査上の論点とその作業方針および作業スケジュールについて
- （2）泊発電所3号炉 DB/SA/BF 審査資料の説明状況

以上

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	次のに関するヒアリングの方開始したいと思いますので、資料の説明の方お願いします。
0:00:07	はい。北海道電力の石川でございます。今日は2件ございまして、まず論点とスケジュールにつきまして、ご説明をさせていただきます。説明は、本店から金岡より説明をさせていただきます。
0:00:20	はい。北海道電力の金岡です。それでは資料の2Eに基づいて説明させていただきます。
0:00:26	論点とスケジュールになりますけれども、今回は、甲斐。
0:00:30	2月2日のですね、審査会合資料の
0:00:35	中からスケジュール関連について説明させていただきます。
0:00:38	論点スケジュールこちらは改定の中になります、今回は作業進捗の反映による変更のみ実施してございます。
0:00:48	ですので作業方針ですとか作業内容につきましては今回は変更はしておらず、次回の改正の時にですね、記載の適正化等を含めて見直させていただきます。
0:01:01	29ページ以降のスケジュールになりますけれども、こちらにつきましては、底盤の変更、長さの変更はございません。ただ30ページをご覧ください。
0:01:14	30ページになりますけれども、今回作業進捗の反映によりまして、No.12からNo.後によりまして段12からNo.の17になりますが、火山影響評価につきまして1月20日の審査会合を踏まえまして、
0:01:31	今後のスケジュールについては、青い網かけ検討中とさせていただきました。
0:01:36	今後できるだけ早い時期にですね、検討結果をお示ししたいと思っております。
0:01:42	続きまして33ページをご覧ください。
0:01:50	こちらに各条文の数字に関する情報を記載してございます。こちらにつきましても作業進捗の反映により、更新しているところがございます。
0:02:02	対象条文ですとか更新した情報につきましては、この後説明させていただく資料3の審査説明状況の方の情報とですね、
0:02:14	内容が同一ですのでそちらの方の資料で説明させていただきます。
0:02:19	それでは資料3の方をご覧ください。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:27	こちらが市、BSEに関わる審査の説明状況になります。
0:02:34	赤字の部分なんですけれどもこちらは1月の19日に提出しております、2月2日の審査会合の内部説明用資料ですね。
0:02:45	そちらから変更した箇所を赤字としてございます。
0:02:49	赤字のうちですねツイジに関わる情報なんですけれども、
0:02:54	築地の有無ですとか解消時期こちらについては、資料作成の作業進捗により更新しているところでございます。
0:03:04	例えばなんですけれどもIDの4番に関わるところで築地が今回なしと、赤字で記載しているところございますけれども、こちらにつきましては
0:03:16	通常の解消時期1月としていたものになりまして、予定通り辻としていた資料を作成して、説明の準備が整ったことから松井場なしと。
0:03:27	しているような作業進捗でございます。
0:03:31	あと辻の形の箇所ですけれども、こちらにつきましては、昨日1月24日の審査会合の結果を踏まえまして、情報を更新した箇所でございます。
0:03:44	例えばなんですけれども、IDの14番のところで、製ピットの16条のところがございます。こちらは、昨日の審査会合での、
0:03:55	指摘事項を踏まえまして、今後の予定を確認した結果、ステータスの欄になりますけれども、指摘事項の回答時期を3月の予定というふうに記載してございます。
0:04:09	今後2月にヒアリングを行って3月の審査会合でご説明をしていくと、いうことを更新してございます。
0:04:17	主な変更箇所は以上となります。私からの説明は以上です。
0:04:24	はい原子炉規制庁の宮部澤井ありがとうございます。ちょっと確認なんですけど昨日、会合がありまして、会合に出されたものから、
0:04:35	変更されたのはもし、先ほど言われた火山のところの変更されたという認識でいいですか。
0:04:46	そうか。すみません何だっけスケジュールの方で言うとすみません。
0:04:53	北海道電力の金岡です。はい。スケジュールの欄で言いますと、火山のところを飲み会変更させていただいております。

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:05:02	要はブルーに色をつけたっていうそういうことですね。未定が増えたって先生です。はい。
0:05:09	で、あとは、
0:05:11	これもう昨日の会合で今いろいろ話はしてるので、あえてそこをもう1回言えませんが、
0:05:16	最後の資料を審査資料の説明状況のところ、
0:05:23	ここでコメントが残ってたりまたまとめ資料がまだってというのは、予定書かれてるんですけどちょっと気にしてるのは、
0:05:32	統合操作安全避難通路、全交流とか用機能一応論点がとりあえず介護での論点はなくなったもんなんですけど、
0:05:41	年末の12月20日の会合ヒアリングで、まだそのコメントが残ってるはずなんですよね。で、その回答、そういうものを早め早めにしていかないと駄目なんですけど、
0:05:52	その予定が今現状、
0:05:55	予定立てられてるんですけど。今、今どんな状況ですか。
0:06:03	はい。北海道電力の金岡です。
0:06:06	そちらの予定は面談でお示ししている詳細なスケジュールの方になりますけれども、そちらの方の予定につきましては、
0:06:19	来週月曜日にですねスケジュール面談ございますのでそちらの方の資料で、ご提示したいと思っております。
0:06:26	以上です。これは別途ですね、江藤、以前出されてる面談資料なりそのスケジュール資料だと、その2月に予定があまり入ってないと、デービーで、
0:06:37	要は終わったものは早めにセットして行って、要は、もうコメントなしで一応1時間1本、一時保存という開示数をこちら側の
0:06:51	審査官からも、追加のコメントがない状態を明確にした方がいいかなと思っていて、
0:06:57	そうすると、通常考え方だと12月21に、
0:07:01	ヒアリングをやってコメントをその大きなコメントじゃなくて細かくまで含めてなったら、
0:07:07	大体1月ぐらいには多分帰ってこないかと多分駄目、駄目なんですよ。
0:07:11	今事業者の何つうかな、資料の、
0:07:17	クオリティを上げるためにいろいろやられてる取り組みやられてるのは私も理解してるんですけど、

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:07:21	少しそこをその時間をもう少し短縮した状態で、
0:07:26	やはり強弱なり、優先順位をつけて、できるものは早めに出すと、それはどういうことかという、うちの審査官も、
0:07:37	他の条文も全部持ってますので、当然我々せる条文を早めに終わらせた上で、今後、例えばDBだと689が重い条文になってきてこれをよく確認しなきゃいけないんだけど、
0:07:48	それと同じ時期に他のものも入ってしまうと、要は、
0:07:52	時間ばかりかかってしまうという形になるのでそこはちょっとよく確認していただいて、
0:07:57	2月3月の予定を入れていただきたいと。よろしいですか。
0:08:06	はい。北海道電力の金岡です。はい。十条等、残りコメントが残っているものを資料提出時期につきましては、資料の品質を上げているそういった作業状況も踏まえまして、
0:08:18	2月頭ですね、資料提出してご説明する時期を改めて、なるべく早く設定するように、させていただきます。以上です。
0:08:28	はい、ありがとうございます。それとあと、昨日も確認しましたけど昨日会合でも確認しましたけどこの青いハッチング解消されるのは、いつ頃ですか。一応確認します。
0:08:40	北海道電力の石川です昨日の会合で、2月の末ごろというふうに申し上げました。それで4月の末、2月の末ごろというと、ちょっと会合をイメージしての発言だったんですけども、
0:08:54	そうなると資料提出っていうと、その2週間程度前ということですので、その頃なるべく早い時期にお示ししたいというふうに思っております。
0:09:06	はい、わかりました。私は以上ですけど、確認等あればお願いします。
0:09:16	あ、いいですかね。スケジュールの面談、日スケジュールヒアリングの方、これで終了したいと思います。ありがとうございました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。