

別紙

1. 名称及び住所並びに代表者の氏名

名 称 : 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

住 所 : 神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号

代表者氏名 : 代表取締役社長 山崎 肇

2. 事業所の名称及び所在地

名 称 : 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

所 在 地 : 神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号

3. 変更の内容

平成29年4月5日付け原規規発第1704051号をもって許可のあった核燃料物質加工事業変更許可申請書の記載事項のうち、「V 工事計画」について変更する。

変更前及び変更後の工事計画を別添1に示す。






4. 変更の理由

本事業変更許可に基づく設計及び工事の計画の認可申請等の状況を踏まえ、第2加工棟への工程の集約の工事、不要設備の撤去の工事、必要な安全対策の追加の工事及び固体廃棄物貯蔵場の増設の工事について、工事の期間を見直した。

別添 1

V 工事計画






(変更前)

年		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	
		(平成30年度)	(平成31年度 令和元年度)	(令和2年度)	(令和3年度)	(令和4年度)	(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)	
項目										
第2加工棟への 工程の集約		▽着工 								
不要設備の撤去		▽着工 								
必要な安全対策 の追加		▽着工 								
固体廃 棄物貯 蔵場の 増設	新規制 基準適 合迄に 行う工 事 ^{注1)}	▽着工 								
	新規制 基準適 合後に 行う工 事 ^{注2)}	▽着工 								

注 1) 不要設備の撤去等により発生する固体廃棄物貯蔵のために貯蔵場を増設する工事

注 2) 新規制基準適合後の固体廃棄物貯蔵のために貯蔵場を増設する工事

(変更後)

年		2018年度	2019年度	2020年度～2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	
		(平成30年度)	(平成31年度 令和元年度)	(令和2年度～令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)	(令和11年度)	(令和12年度)	
項目									
第2加工棟への 工程の集約		▽着工 							
不要設備の撤去		▽着工 							
必要な安全対策 の追加		▽着工 							
固体廃 棄物貯 蔵場の 増設	新規制 基準適 合迄に 行う工 事 ^{注1)}	▽着工 							
	新規制 基準適 合後に 行う工 事 ^{注2)}	▽着工 							

注 1) 不要設備の撤去等により発生する固体廃棄物貯蔵のために貯蔵場を増設する工事

注 2) 新規制基準適合後の固体廃棄物貯蔵のために貯蔵場を増設する工事