

関原発第204号  
2023年7月5日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号  
関西電力株式会社  
執行役社長 森 望

高浜発電所の工事計画変更届出

高浜発電所の工事計画を2023年6月21日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社  
住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号  
代表者の氏名 執行役社長 森 望

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 高浜発電所  
所 在 地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦

3. 変更の内容

高浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和44年12月12日付44原第6143号をもって許可を受けました。

また、所内常設直流電源設備（3系統目）設置工事（1号炉及び2号炉）については、令和元年9月25日付原規規発第1909253号をもって変更許可を受けました。その後、同工事の工事計画について2020年5月15日付関原発第100号、2020年10月30日付関原発第372号、2021年5月14日付関原発第99号、2021年8月16日付関原発第330号及び2023年5月26日付関原発第63号で変更しましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

#### 4. 変更の理由

所内常設直流電源設備（3系統目）設置工事（1号炉及び2号炉）については、工事計画を未定としておりましたが、今後の工程が決定したため、工事計画を変更しました。

今回の届出は、竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工事計画 (変更前)

項目	2019												2020												2021												2022												2023																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																							
所内常設直流電源設備 (3系統目)設置工事 (1号炉及び2号炉)																																																																													(未定) △ 竣工

工事計画 (変更後)

項目	2019												2020												2021												2022												2023																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
所内常設直流電源設備 (3系統目)設置工事 (1号炉及び2号炉)																																																																																																			△ 竣工