

関原発 第218号
2023年 7月13日

経済産業大臣
西村 康稔 殿

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
執行役社長 森 望

高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る
使用前検査申請書の記載内容変更について

平成29年7月21日付け関原発第150号で申請（平成30年8月20日付け関原発第261号、平成31年2月6日付け関原発第514号、2020年3月24日付け関原発第610号、2020年4月7日付け関原発第21号、2020年8月21日付け関原発第237号、2021年2月25日付け関原発第604号、2021年8月2日付け関原発第291号、2022年3月15日付け関原発第582号、2022年7月1日付け関原発第196号、2023年5月26日付け関原発第67号及び2023年6月21日付け関原発第153号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電所第1号機原子力発電工作物に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しましたので、原子力発電工作物の保安に関する命令第19条第3項の規定により提出いたします。

1. 使用前検査申請書

高浜発電所第1号機

使用前検査申請書番号

関原発第150号（平成29年 7月21日）

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号

関原発第261号（平成30年 8月20日）

関原発第514号（平成31年 2月 6日）

関原発第610号（2020年 3月24日）

関原発第 21号（2020年 4月 7日）

関原発第237号（2020年 8月21日）

関原発第604号（2021年 2月25日）

関原発第291号（2021年 8月 2日）

関原発第582号（2022年 3月15日）

関原発第196号（2022年 7月 1日）

関原発第 67号（2023年 5月26日）

関原発第153号（2023年 6月21日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

(変更前)

2023年6月21日付け関原発第153号の申請書記載事項

検 査 希 望 年 月 日	(一号) 自 2018年 7月26日 至 2020年 9月29日
	(三号) 自 2019年12月19日 至 2021年 1月 5日
	(四号) 自 <u>2023年 6月</u> 至 <u>2023年 7月</u>
	(五号) <u>2023年 8月</u>
使 用 開 始 予 定 年 月 日	<u>2023年 8月</u>

<p>原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日</p>	<p>平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日 2020年 8月21日 2021年 2月25日 2021年 8月 2日 2022年 2月28日 2022年 3月15日 2022年 6月10日 2022年 7月 1日 2023年 5月12日 2023年 5月26日 2023年 6月 7日 2023年 6月21日</p>
---	--

(下線は変更部分)

(変更後)

<p>検 査 希 望 年 月 日</p>	<p>(一号) 自 2018年 7月26日 至 2020年 9月29日</p>
	<p>(三号) 自 2019年12月19日 至 2021年 1月 5日</p>
	<p>(四号) 自 <u>2023年 7月 6日</u> 至 <u>2023年 7月19日</u></p>
	<p>(五号) <u>2023年 8月28日</u></p>
<p>使用開始予定年月日</p>	<p><u>2023年 8月28日</u></p>

<p>原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日</p>	<p>平成28年10月 7日 平成30年 3月20日 平成30年 4月20日 平成30年 7月 4日 平成30年 8月20日 平成30年12月 5日 平成31年 2月 1日 平成31年 2月 6日 平成31年 3月18日 平成31年 4月 4日 2019年 5月16日 2019年 6月24日 2019年 8月23日 2020年 1月23日 2020年 1月31日 2020年 2月26日 2020年 3月24日 2020年 4月 7日 2020年 8月21日 2021年 2月25日 2021年 8月 2日 2022年 2月28日 2022年 3月15日 2022年 6月10日 2022年 7月 1日 2023年 5月12日 2023年 5月26日 2023年 6月 7日 2023年 6月21日 <u>2023年 7月13日</u></p>
---	--

(下線は変更部分)

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付資料のとおり

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

変更理由

検査工程の見直しに伴い、「検査希望年月日」及び「使用開始予定年月日」を変更する。
併せて、「原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査のための申請をした場合は、その年月日」の申請日を追加する。

<添付資料>

「工事の工程に関する説明書」変更前後比較

(変更前)

2023年6月21日付け関原発第153号の申請書記載事項

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2018年		2019年		2020年		2021年	2023年		
	6月	7月	11月	12月	8月	9月	1月	6月	7月	8月
高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事			工事期間							定格出力運転 ▼
					△ 使用前検査 (一号)					
					▲ 使用前検査 (三号)					
								▲ 使用前検査 (四号)		
										◆ 使用前検査 (五号)

△ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査

▲ 機能・性能検査

◆ 総合的な性能を確認する検査

(変更後)

(添付資料-1)

工事の工程に関する説明書

年月 項目	2018年		2019年		2020年		2021年	2023年	
	6月	7月	11月	12月	8月	9月	1月	7月	8月
高浜発電所第一号機 重大事故等に対処するために必要な設備の工事			工事期間					定格出力運転 ▼	
					△				
					使用前検査 (一号)				
					▲				
				使用前検査 (三号)					
								↔ ▲	
								使用前検査 (四号)	
								↔ ◆	
								使用前検査 (五号)	

- △ 材料検査、寸法検査、外観検査、組立て及び据付け状態を確認する検査、耐圧検査、漏えい検査
- ▲ 機能・性能検査
- ◆ 総合的な性能を確認する検査