

関原発第333号

2023年9月13日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号

関西電力株式会社

執行役社長 森 望

高浜発電所の工事計画変更届出

高浜発電所の工事計画を2023年8月31日付をもって変更しましたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項の規定に基づき、下記のとおり届出いたします。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 関西電力株式会社

住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号

代表者の氏名 執行役社長 森 望

2. 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 高浜発電所

所 在 地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦

3. 変更の内容

高浜発電所原子炉設置許可申請書は、昭和44年12月12日付44原第6143号をもって許可を受けました。

また、減容したバーナブルポイズン保管場所変更工事（1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉）については、2022年6月1日付原規規発第2206018号をもって変更許可を受けましたが、同工事の工事計画を添付のとおり変更いたしました。

4. 変更の理由

減容したバーナブルポイズン保管場所変更工事（1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉）については、検査工程を見直したことから、着工時期及び竣工時期を見直し、工事計画を変更しました。

今回の届出は、着工時期及び竣工時期を見直すものであり、施設の設計及び工事の内容を変更するものではなく、施設の安全性に影響を与えるものではありません。

以 上

工 事 計 画 (変更前)

年 月 項 目	2023												2024												2025															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
減容したバーナブルポイズン 保管場所変更工事 (1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉)								△																				△												

工 事 計 画 (変更後)

年 月 項 目	2023												2024												2025																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
減容したバーナブルポイズン 保管場所変更工事 (1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉)								△																													△				