

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊3号炉）  
（569）

2. 日時：令和5年9月25日 14時05分～14時15分

3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室（一部TV会議システムを利用）

4. 出席者：（※ TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

宮本上席安全審査官、秋本主任安全審査官、熊谷主任安全審査官、

藤原主任安全審査官、田代審査チーム員

北海道電力株式会社：

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他6名

原子力事業統括部 部長（安全設計担当）※、他8名※

5. 自動文字起こし結果

別紙のとおり

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

6. その他

提出資料：

（1）泊発電所3号炉 残されている審査上の論点とその作業方針および作業スケジュールについて

以上

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	はい原子力規制庁の宮本ですそれでは泊3号機の残された審査上の論点と、その表作業保障及び作業スケジュールについてのヒアリングの回ヒアリングを開始したいと思いますので、
0:00:13	事業者説明の方をお願いします。はい。北海道電力の金岡です。資料の2をもとに、論点とスケジュールについて説明させていただきます。
0:00:22	ハザード側の変更内容ですけれども、クリティカルパスの周期に影響するものは今回ございませんので、ハザード側の変更内容の説明は割愛させていただきます。
0:00:33	プラント側の変更箇所ですけれども、32ページをご覧ください。
0:00:41	32ページ通しナンバーの21番、耐津波の作業方針に関わる場所ですけれども、
0:00:49	33ページの下の方が今回変更している箇所になります。
0:00:54	9月7日の審査会合での指摘を踏まえまして、緊急退避を実施するものについての成立性を説明する。
0:01:02	ものについて記載を充実してございます。
0:01:07	次の34ページをご覧ください。耐震設計方針の作業状況のところですけれども、
0:01:16	こちらも、こちらはし9月7日の審査会合を踏まえまして、記載を更新してございます。
0:01:23	また耐津波設計方針の燃料等輸送線の作業状況についても、寄り添う詳細な検討状況を今回記載してございます。
0:01:33	36ページをご覧ください。
0:01:39	通しナンバー23番でBSデバッカー等の項目になります。変更箇所は、次の37ページの下のところになりますけれども、
0:01:49	設置変更許可申請書を、設置変更許可申請について11月下旬を目途に一部補正を実施する旨を今回追記してございます。
0:02:00	続きましてスケジュールです。41ページをご覧ください。
0:02:06	41ページの上段のところになりますけれども、
0:02:13	耐震設計方針の項目です。9月7日の審査会合での
0:02:21	もともと9月7日審査会合に対するコメント回答のスケジュールを記載しておりましたが、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:27	審議結果を踏まえまして、今後のスケジュールについては削除してございます。今後新たな論点が発生した場合には改めて審査会合を設定いたします。
0:02:39	このページ中段になります。燃料等輸送線に関わる項目ですけれども、8月3日の審査会合以降のスケジュールを追加してございます。
0:02:49	検討に時間を要することから指摘事項に対する回答2課会等に関わる検討状況を説明する時期というものを、今回、
0:03:01	括弧書きの星マークで追記してございます。
0:03:08	42ページの続きまして42ページをご覧ください。
0:03:16	中段のところになりますが、地震PRAの項目になります。
0:03:22	通しナンバー3番の大地震の年超過確率の
0:03:26	審査会合時期を見直しておりますので、こちら、
0:03:31	関連線で繋がる箇所をスライドしてございます。
0:03:35	ただ地震PRAは先行的に作業を実施しておりますので、
0:03:41	最終的な説明を実施する審査会合時期については今回変更はございません。
0:03:49	その下、火山灰層厚及び粒径の再評価結果の反映の審査会合希望時期、こちらについては、
0:03:57	審査会合のふくそうを避ける意味で、他の審査会合時期に、
0:04:03	合わせて合わせるために今回2週、審査会合時期をスライドしてございます。
0:04:10	下の段になりますけれども11月下旬に設置変更許可申請の一部補正を実施する予定を追加しているのと、9月25日の週に一部条文一部の条文について資料一式を提出するという予定を追記してございます。
0:04:27	説明は以上になります。
0:04:30	はい、ありがとうございましたじゃ、これについて何かご質問等あれば、
0:04:38	次回の会議今度の会合というかで説明する予定になっている。
0:04:45	燃料輸送線の件は、ここで書いてある。
0:04:49	30、
0:04:51	33ページに書いてある。
0:04:54	内容のみぐらいということですかね。口頭で、
0:04:59	35か、ごめんなさい。

※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:05:02	33 条から 34。
0:05:05	はいはい。
0:05:07	34 ページの内容が、あれですかね今度の会合で説明する主な内容という形になるんですかね。
0:05:16	はい、わかりましたはい。私の方は以上ですけど他質問等あれば、
0:05:22	じゃなければこれで終わります。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。