

東許第23005号

令和5年9月29日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番5号

原子燃料工業株式会社

代表取締役社長 伊藤 義章

核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書に係る変更の届出

平成30年6月19日付け東許第18010号をもって申請し、平成30年7月3日付け東許第18012号、平成31年2月14日付け東許第19003号、令和3年3月18日付け東許第21003号、令和3年7月9日付け東許第21004号、令和3年12月22日付け東許第21007号、令和4年5月27日付け東許第22002号、令和5年4月5日付け東許第23001号及び令和5年6月27日付け東許第23003号をもって変更を届け出た核燃料物質の加工施設に関する使用前検査申請書について、記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の5第2項の規定に基づき、別記のとおり届出いたします。

別 記

1. 変更の内容

平成30年6月19日付け東許第18010号をもって申請し、平成30年7月3日付け東許第18012号、平成31年2月14日付け東許第19003号、令和3年3月18日付け東許第21003号、令和3年7月9日付け東許第21004号、令和3年12月22日付け東許第21007号、令和4年5月27日付け東許第22002号、令和5年4月5日付け東許第23001号及び令和5年6月27日付け東許第23003号をもって変更を届け出た申請書別紙の記載事項について、以下のとおり変更する。

(1) 「別添1 工事工程表」について、以下のとおり変更する。

(変更前)

添付1に示す。

(変更後)

添付2に示す。

2. 変更の理由

- ・使用前検査の予定を変更する。

以上

工事工程表(注1)

認可番号等	施設区分	場所	名称		変更内容	平成30年度		令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				
			設備・機器名称	機器名		第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期		
平成30年5月28日付け原規規発第1805286号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	地下式集合体貯蔵庫(建築部分)	—	新設		▲																	
			地下式集合体貯蔵庫(ラック部分)	—	新設	▲																		
平成30年5月22日付け原規規発第1805221号	核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 集合体貯蔵エリア1	ディーゼル式発電機No.3	—	更新																▲			
			その他の加工施設	加工工場 機械棟北側屋外	ディーゼル式発電機No.1	—	改造																▲	
平成30年5月22日付け原規規発第1805223号	その他の加工施設	廃棄物処理棟	ディーゼル式発電機	—	更新																▲			
			成形施設	加工工場 粉末調整室	混合機No.3	—	撤去																▲	
令和2年3月13日付け原規規発第2003137号		加工工場 ベレット加工室RI	混合機No.3の付属設備	混合機No.3架台	撤去																	▲		
			昇降装置	—	撤去																		▲	
			昇降装置フード	—	撤去																			▲
			粉末投入ボックス	—	撤去																			▲
			リフターNo.3	—	撤去																			▲
			篩別機No.3	—	撤去																			▲
			篩別機No.3の付属設備	粉末充てん装置	撤去																			▲
			粉末充てん装置架台	—	撤去																			▲
			粉末取出ボックス	—	撤去																			▲
			混合機RI No.1	—	撤去																			▲
			混合機RI No.1の付属設備	粉末投入装置	撤去																			▲
				投入ボックスRI	撤去																			▲
			混合機RI No.2	—	撤去																			▲
			混合機RI No.2の付属設備	移載装置	撤去																			▲
				移動ホッパーNo.1	撤去																			▲
				移動ホッパーNo.2	撤去																			▲
			混合機RI No.1.No.2の付属設備	架台	撤去																			▲
			粉末移送容器	—	撤去																			▲
			粉末移送容器の付属設備	粉末移送容器受け台	撤去																			▲
			昇降装置	—	撤去																			▲
篩別機RI	—	撤去																			▲			
篩別機RIの付属設備	架台	撤去																			▲			
プレスRIの付属設備	ホッパー	撤去																			▲			
研磨洗浄装置RIの付属設備	洗浄処理設備RI	撤去																			▲			
核燃料物質の貯蔵施設	加工工場 燃料棒保管室	燃料棒保管棚No.1.No.2	—	改造											▲							▲		
		保管トレイ	—	変更なし												▲						▲		
		加工工場 燃料棒保管室、組立室	集合体貯蔵棚No.1~No.7	—	改造																		▲	
		加工工場 燃料棒保管棚	—	撤去																			▲	
		加工工場 組立室	燃料棒保管棚の付属設備	保管トレイ	撤去																		▲	
		加工工場 組立室、燃料棒保管室	洗濯機	—	撤去																		▲	

【凡例】
 ▬ : 工事期間
 ▲ : 使用前検査(予定)
 ▲ : 使用前検査(実績)
 ▼ : 加工施設の性能検査

注1 規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設について、今後別途申請する設工認可された後、順次、本使用前検査申請書の工事工程表を変更して届け出する。
 注2 令和元年度から令和3年度については、工事及び検査の実績がないため、省略する。