

2023 濃計発第 60 号

2023 年 11 月 30 日

原子力規制委員会殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付 4 番地 108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

使用前確認申請内容の変更について

2021 年 9 月 30 日付け 2021 濃計発第 40 号、2022 年 7 月 29 日付け 2022 濃計発第 35 号、2023 年 1 月 31 日付け 2022 濃計発第 66 号、2023 年 4 月 28 日付け 2023 濃計発第 8 号および 2023 年 9 月 21 日付け 2023 濃計発第 36 号をもって申請した使用前確認申請書について記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の五第 3 項の規定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。

■：商業機密の観点から公開できない箇所

1. 変更の内容

2021年9月30日付け2021濃計発第40号、2022年7月29日付け2022濃計発第35号、2023年1月31日付け2022濃計発第66号、2023年4月28日付け2023濃計発第8号および2023年9月21日付け2023濃計発第36号をもって申請した申請書記載事項の「添付資料-1：工事の工程に関する説明書」について、以下のとおり変更する。変更前を添付1に、変更後を添付2に示す。

(1) 検査項目の追加

- ・通し番号6,7の■■■■高周波インバータ装置について、「運転性能検査」を追加する。

(2) 検査時期の変更

- ・工事進捗状況により、検査時期を変更する。

(3) その他

- ・検査実績を追加する。

2. 変更の理由

工事進捗状況の反映、検査時期および検査項目の適正化のため、工事の工程について変更した。

以上



