

使用前確認申請書の変更について

原発本第 233 号
令和 6 年 2 月 9 日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
九州電力株式会社
代表取締役 池 辺 和 弘
社長執行役員

令和 5 年 7 月 26 日付け原発本第 75 号をもって提出しました玄海原子力発電所第 3 号機使用前確認申請書の記載事項を変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 15 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 使用前確認申請書

玄海原子力発電所第3号機

使用前確認申請書

原発本第75号（令和5年7月26日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前確認申請書

変更の内容	玄海原子力発電所第3号機の改造の工事 (変更前)	
	使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査（表7） 期日 自 令和5年 8月 28日 至 令和6年 1月 場所 玄海原子力発電所
		工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査（表9） 期日 自 令和5年 9月 7日 至 令和6年 1月 場所 玄海原子力発電所
	申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和6年 2月
	(変更後)	
	使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所	工事の工程 工事完了時の検査（表7） 期日 自 令和5年 8月 28日 至 令和6年 2月 16日 場所 玄海原子力発電所
工事の工程 品質マネジメントシステムに係る検査（表9） 期日 自 令和5年 12月 18日 至 令和6年 2月 16日 場所 玄海原子力発電所		
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和6年 2月 29日	
変更の理由	玄海原子力発電所第3号機の火災感知器追設工事の工事工程の見直しに伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所」及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。	

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書

添付に示す。

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書

変更なし

2. 4 添付資料-3 施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器に関する説明書

変更なし

添付資料-1

変更前

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	令和5年						令和6年		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備										
		工事期間								
		<p style="text-align: center;">使用前事業者検査（表7）</p> <p style="text-align: center;">使用前事業者検査（表9）</p>								

添付資料-1

変更後

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	令和5年						令和6年		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
発電用原子炉施設に係るもの その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備										
		工事期間								
		<p style="text-align: center;">使用前事業者検査（表7）</p> <p style="text-align: center;">使用前事業者検査（表9）</p>								