

## 大飯1, 2号炉 クリアランス認可申請審査対応スケジュール(案)

| 項目           | 6月          | 7月  | 8月  | 9月  | 10月～12月   |       |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|-------|--|
| クリアランス認可申請   | 6/15申請      |   |   |   |   |       |  |
| ヒアリングおよび審査会合 | 6/15ヒアリング   | 6/26審査会合  | 7/31ヒアリング   | ヒアリング   | ヒアリング   | ヒアリング |  |
|              | 指摘事項回答資料作成等 |   |   |   | 必要に応じ追加指摘事項に対する資料作成等および御説明  |       |  |
| 説明項目         |             | <p>【7/31ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 申請内容詳細説明およびコメント回答</li> <li>・ 申請書本文～六, 九</li> <li>・ 添付書類～四, 七</li> </ul> | <p>【8月中旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 申請内容詳細説明およびコメント回答</li> <li>・ 申請書本文七, 八, 十</li> <li>・ 添付書類五, 六, 八</li> </ul> | <p>【8月下旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7/31のヒアリング指摘事項回答</li> <li>○ 8月中旬のヒアリング指摘事項回答</li> </ul> | <p>【9月中旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8月下旬のヒアリング指摘事項回答</li> </ul> |       |  |

※本内容は現時点でのイメージであり、実際のスケジュールは変更の可能性がある。

## 大飯1, 2号炉 クリアランス認可申請審査対応スケジュール(案)

| 項目           | 6月          | 7月  | 8月  | 9月  | 10月～12月   |       |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|-------|--|
| クリアランス認可申請   | 6/15申請      |   |   |   |   |       |  |
| ヒアリングおよび審査会合 | 6/15ヒアリング   | 6/26審査会合  | 7/31ヒアリング   | ヒアリング   | ヒアリング   | ヒアリング |  |
|              | 指摘事項回答資料作成等 |   |   |   | 必要に応じ追加指摘事項に対する資料作成等および御説明  |       |  |
| 説明項目         |             | <p>【7/31ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 申請内容詳細説明およびコメント回答</li> <li>・ 申請書本文～六, 九</li> <li>・ 添付書類～四, 七</li> </ul> | <p>【8月中旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 申請内容詳細説明およびコメント回答</li> <li>・ 申請書本文七, 八, 十</li> <li>・ 添付書類五, 六, 八</li> </ul> | <p>【8月下旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7/31のヒアリング指摘事項回答</li> <li>○ 8月中旬のヒアリング指摘事項回答</li> </ul> | <p>【9月中旬ヒアリング】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8月下旬のヒアリング指摘事項回答</li> </ul> |       |  |

※本内容は現時点でのイメージであり、実際のスケジュールは変更の可能性がある。